
广东轻工职业技术学院南海校区滨水栈道环境工程
施工招标文件

编号：SS2018020

招 标 人：广东轻工职业技术学院（盖单位章）

招标代理机构: 广东海外建设监理有限公司（盖单位章）
联系人: 钟工              联系电话:  18688449045   

传真号码: 020-28817553     E-mail:1522685444@qq.com

二〇一八年四月
目     录


7

第一章 招标公告

14

第二章 投标人须知

44

第三章 评标办法（信用分类优选随机合理低价法）

50

第四章 合同条款及格式

79

第五章  工程量清单

86

第六章  图  纸

87

第七章  技术标准和要求

88

第八章  投标文件格式

122

附件一  投标保证金递交和退回须知

124

附件二  出席开标会特定人员信息登记表

126

附件三 证照原件登记表



投标文件否决性条款摘要

重要提示：本摘要是本招标文件(含招标文件的澄清、修改、补充文件等)中涉及的所有否决性条款的集中列示，包括：招标文件规定的在开标会上当场宣布投标文件不予受理或为无效投标的情形，初步评审、详细评审阶段发现重大偏差的情形。除出现本摘要集中列示的否决性条款规定的情形以外，投标文件出现的其他任何情形均不得作否决处理。招标文件中有关否决性条款的阐述与本摘要所列内容不一致的，以本摘要列示的内容为准。
如招标人通过招标文件的澄清、修改、补充文件予以增加否决性条款的，招标人应当重新编写本摘要内容，将新增否决性条款列入本摘要，并发布新的完整的《投标文件否决性条款摘要》。否则，增加的否决性条款无效。

招标人应派代表参加开标、评标会（不得超过2人），并负责在开标会上判定投标文件不予受理或为无效投标的情形。

评标委员会应将在初步评审阶段和详细评审阶段发现的投标文件中的重大偏差情况列入评标报告中的“否决投标情况说明”，对该投标文件作否决处理；对于发现的其他偏差情况应列入细微偏差，向招标人提出相关意见和建议，但不得对该投标作否决处理。

一、在开标会上，判定投标文件不予受理或为无效投标的情形（由招标人负责判定）： 

（一）判定投标文件不予受理的情形：

1、无投标邀请函原件（适用于邀请招标）；

2、未按规定办理投标报名手续或未向招标代理机构购买招标文件的；

3、投标文件在投标截止时间以后送达或者未送达指定地点；

4、投标文件外封套上载明的投标人名称与报名时登记的投标人名称不一致（已在工商行政管理部门及建设行政主管部门办理了工商更名登记手续及相关证书更名手续的除外）；

5、投标人授权代理人以及招标文件有要求必须到场出席开标会的特定人员，未按招标文件要求到场或未能按招标文件要求提供身份证明文件的；

6、投标人的投标保证金未按规定要求提交；

7、投标文件未按要求密封、标记，或因错放或密封不牢靠而造成的提前开封的，具体要求见本招标文件相应条款；

8、投标人在开标会现场拒绝确认其信用等级、锁定状态和特定人员身份的。

注：投标文件出现上述情形被判定不予受理的，招标人将原封退回该投标文件。
（二）宣布投标文件为无效投标的情形：

    1、投标文件中投标人名称与报名登记的名称不符的（已在工商行政管理部门及建设行政主管部门办理了工商更名登记手续及相关证书更名手续的除外）；
2、投标文件的装订不符合要求，具体要求见本招标文件相应条款；

3、投标文件的份数不满足要求，具体要求见本招标文件相应条款；

4、未在投标函上填写投标报价或投标文件中投标函以汉字形式（大写金额）记载的投标报价高于投标最高限价。

注：投标文件出现上述情形在开标会上被宣布为无效投标后，不再经评标委员会确认，亦不进入评标程序，该投标文件不予退回。
二、初步评审阶段和详细评审阶段有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标： 

1、投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

2、投标文件不符合招标文件评标办法前附表的要求；

3、评标委员会要求澄清、说明、补正，投标人拒不进行澄清、说明、补正的；或评标委员会根据评标办法对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正后的投标报价；

4、投标报价更改了不可竞争费用或低于投标人的成本；

5、投标文件擅自修改招标文件提供的工程量清单中清单项目子项的项目名称或清单工程量数量、项目特征及计量单位；

6、相关费用项目（规费、税金、安全生产文明施工费、暂列金额）未按投标人须知或工程量清单规定的费率、计费基础、金额计算；

7、投标文件附有明显有失公允，招标人不能接受的条件；

8、投标人有以他人的名义投标、串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；
9、技术标（如有）经评标委员会评审为不合格的；

10、法律、法规、规章规定的其他情形。

注：以他人的名义投标、串通投标、弄虚作假的行为认定

（1）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。

（2）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

①投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
②投标人之间约定中标人；
③投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
④属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；⑤投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（3）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
⑤不同投标人的投标文件相互混装；
⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（4）投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：
①使用伪造、变造的许可证件；
②提供虚假的财务状况或者业绩；
③提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
④提供虚假的信用状况；
⑤其他弄虚作假的行为。

招标无效、投标无效、中标无效的认定及处理

一、招标无效的情形（包括但不限于）：
（一）违法发布公告，包括不在指定媒介发布资格预审公告和招标公告；

（二）未经批准，应当公开招标而邀请招标；

（三）资格预审文件、招标文件发售时间不符合法定要求；

（四）不按照资格预审文件载明的标准和方法进行资格预审，或者资格审查委员会的组建不符合法定要求；

（五）招标人或者招标代理机构限制排斥潜在投标人；

（六）招标人或者招标代理机构向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招投标的其他情况，或者泄露标底；

（七）招标人或者招标代理机构与投标人串通；

（八）招标代理机构在所代理的招标项目中投标或者代理投标。

上述违法行为，如果在投标截止前发现的，责令改正并顺延投标截止时间。如果在投标截止后被发现和查实，且对中标结果造成实质性影响的，招标无效。如果是在中标通知书发出后被查实且影响中标结果的，中标无效。招标被确认无效的，招标人应当重新招标。    

二、投标无效的情形（包括但不限于）：

（一）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加投标的；

（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的；

（三）资格预审后联合体增减、更换成员的；

（四）联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

（五）投标人发生合并、分立、破产等重大变化，不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的；

（六）投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的；

（七）投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（八）投标人向招标人或者评标委员会成员行贿的；

（九）投标人受到财产被查封、冻结或者被责令停产停业、吊销营业执照、取消投标资格等处罚的其他违法行为。

投标被确认无效的，在评标过程中，相关投标应当被否决；在中标候选人公示阶段，应当取消其中标资格；已发出中标通知书的，中标无效。

三、中标无效的情形（包括但不限于）：

（一）招标人或者招标代理机构接受未通过资格预审的单位或者个人参加投标的；

（二）招标人或者招标代理机构接受应当拒收的投标文件的；

（三）评标委员会的组建、更换违反《招标投标法》和《条例》规定；

（四）评标委员会成员有《招标投标法》第56条，以及《条例》第71条、第72条所列行为之一的；

（五）招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底，影响中标结果的；

（六）招标代理机构泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，影响中标结果的；

（七）投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；

（八）投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（九）招标人与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，影响中标结果的；

（十）招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的，依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的。

中标被确认无效的，按照《招标投标法》第64条规定，由招标人从符合条件的其他中标候选人中确定中标人或者重新招标。

不予退还投标保证金的情形

有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（一）投标截止后投标人撤销其投标文件的；

（二）中标人无正当理由不与招标人订立合同的；

（三）中标人在签订合同时向招标人提出附加条件的；

（四）中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的；

（五）投标人在投标过程中存在违反《诚信投标承诺书》中承诺内容的；

（六）中标候选人被取消中标资格或被行政主管部门处罚的；

（七）法律、法规、规章规定的其他违背诚实信用原则的行为。

第一章 招标公告

1.招标条件

广东轻工职业技术学院南海校区滨水栈道环境工程已由《粤轻院校会纪【2017】12》            号文批准建设，招标人(项目业主)为广东轻工职业技术学院，建设资金来自自筹。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2.工程概况与招标范围

2.1 建设地点：佛山市南海区狮山镇

2.2 项目建设规模：主要建设内容包括修建仿木栈道、玻璃栈道、上山栈道、1#～9#景观平台，1#、2#、3#三座景观亭以及园林绿化等（具体内容以图纸、工程量清单及相关资料为准）。
2.3 计划工期：2018年 9 月 30 日竣工验收并交付使用,实际开工日期以招标人发出开工通知为准（工期不因假期、雨季等因素而延长)。若因承包人的原因造成延误的，则每延误一天，发包人将对其收取合同价的千分之一违约金。

由于施工工程在学校内范围进行，承包人必须接受学校约束和监督，所有施工人员按学校要求办理出入登记证，施工班组人员不得在施工现场居住。施工材料及设备只能在学校非正常教学时间进出，并提前向学校报备，经学校方面同意后才能进出；施工期间尽量减少噪音以免影响学生正常上课。因教学期间及学生安全等因素而造成阻止误工、受损返工等，承包人投标报价时须综合考虑，发包人将不再为此增加任何费用。
2.4 本招标工程共分1个标段，各标段招标内容、规模和招标备案预算总价：

2.4.1招标内容：按招标人提供的招标文件、工程量清单、招标答疑文件、全套施工图纸、设计说明及补充说明，承包广东轻工职业技术学院南海校区滨水栈道环境工程施工，主要建设内容为修建仿木栈道、玻璃栈道、登山栈道、景观平台、景观亭、园林绿化及工程范围内的电气配套设施建设。项目主要包括园建工程、绿化工程及安装工程等施工内容，具体以工程量清单及图纸为准。工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格或以上标准。

2.4.2招标备案预算总价：本项目的招标备案预算总价为人民币 4929446.88 元。

2.5承包方式：包工、包料、包工期、包安全、包文明施工。  综合单价包干  √固定总价包干。  
2.6 工程质量要求：执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格验收质量等级标准。

2.7 安全文明施工要求: 符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定。
3.资格审查方式

本工程采用“资格后审”合格全数入围的方式确定合格投标人。 
4.投标人资格要求

根据《广东省发展改革委关于印发<广东省建设工程招标项目特殊性工程划分标准目录>的通知》（粤发改稽察〔2014〕181号）的划分标准，本工程属于√一般性工程  特殊性工程，投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉，具体要求如下：

4.1 法人资格

投标人应具有独立法人资格并依法取得营业执照，营业执照处于有效期。
4.2 对投标人企业的资质要求

4.2.1具有有效的独立法人资格并依法取得有效的营业执照，且经营范围中必须包含园林绿化工程相关范围（如营业执照未能体现经营范围，投标人还需提供在国家企业信用信息公示系统平台（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）查询“企业信用信息”网页打印件）。
4.2.2 本工程不接受联合体投标。
4.3 投标人应有良好信誉，并持有佛山市（区）行业行政主管部门颁发的有效的诚信手册（企业类型：园林绿化企业）；有效是指诚信管理系统状态显示为“正常”。

4.3.1《佛山市建筑行业诚信手册》的有效范围是最新年度考评结论为C级或以上的，或新登记颁发的。在开标当天资格审查时企业状态不为锁定状态，以佛山市建筑诚信评价体系管理平台公布为准。投标人须打印佛山市建筑诚信评价体系管理平台（http://218.13.12.85/cxpt/）中本单位的企业信息、诚信等级的相关网页页面并加盖投标人公章，附在资格审查资料的《投标人基本情况表》后供核对，在评标时将在上述网页中进行核查，最终以核查结果为准。

4.3.2广东省以外的投标人，须提供在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息登记的网页打印件。

4.4 对投标人拟派项目负责人的要求

4.4.1 对拟派项目负责人的资格要求：须具有园林绿化相关专业中级（或以上级）职称,或具有注册于投标人本单位的市政公用工程专业二级（或以上级）注册建造师执业资格证书或临时注册建造师执业资格证书（在广东省外注册的建造师必须是一级建造师；在广东省内注册的二级建造师可提供“取得二级建筑师、二级结构工程师、二级建造师执业资格证书持证人员从业情况信息公开平台”的个人详细信息网页打印件）。

4.4.2省外进粤企业，拟派项目负责人须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”办理了登记手续。

4.4.3拟派项目负责人没有在其他在建项目中担任项目负责人。

4.4.4需提供投标人近半年（扣除发布招标公告当月往前顺推6个月）为拟派项目负责人缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明为准。

4.4.5拟派项目负责人如有参与其他工程投标的情况，必须在投标文件中说明。投标人应慎重考虑选派一名项目负责人参加多个工程项目的投标竞争，如投标项目负责人在两个及以上工程项目均中标的，只能按照不同工程项目中标的时间先后，担任本企业最先中标项目的投标项目负责人。后确定该企业为中标人的工程项目的招标人将取消其中标资格。投标人隐瞒中标项目获取中标的，按弄虚作假骗取中标查处。

4.4.6拟派项目负责人近三年内（自本工程招标公告发布之日起往前顺推）无行贿犯罪行为（投标人提供本单位所在地检察机关出具的拟派项目负责人近三年内无行贿犯罪档案查询证明材料原件，原件附在资格审查资料正本中，或提供本单位所在地检察机关网站下载的网页打印件并加盖投标人公章）。

4.5对投标人企业的信誉要求

4.5.1投标人企业目前没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格或者财产被接管、冻结、进入破产程序等状况。

4.5.2 投标人无论在何地受到暂停（取消）在当地投标资格的处罚，只要在处罚期内的，都无资格参加投标。

4.5.3投标人企业在近三年内（自本工程招标公告发布之日起往前顺推）没有骗取中标或围标串标或提供虚假投标材料或严重违约或重大工程质量问题或重大安全生产事故、以及未拖欠员工工资（若有则以行政主管部门或司法、仲裁机构等出具的认定文件为准）。

4.5.4根据佛山市中级人民法院《启用执行联动机制决定书》和《协助执行通知书》的要求，投标人若为名单上的失信被执行人，将被列入工程交易黑名单，且不得参加本项目投标。

4.5.5投标人近三年内（自本工程招标公告发布之日起往前顺推）无行贿犯罪行为（投标人提供本单位所在地检察机关出具的近三年内无行贿犯罪档案查询证明材料原件，原件附在资格审查资料正本中，或提供本单位所在地检察机关网站下载的网页打印件并加盖投标人公章）。
4.6与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则相关投标均无效。

5.报名要求及招标文件、图纸等资料的获取

5.1发售招标文件实行不记名方式，招标文件在佛山市南海区狮山镇公共资源交易所【佛山市南海区狮山镇政府副楼(狮山镇博爱路10号)】购买，投标单位购买招标文件时不须携带任何证明材料。
5.2报名指引：投标单位报名前须先到银行缴款，然后凭银行现金缴款单到到佛山市南海区狮山镇公共资源交易所【佛山市南海区狮山镇政府副楼(狮山镇博爱路10号)】 报名并领取报名回执。银行缴款单需注明以下资料：

收款单位：广东海外建设监理有限公司；

②收款单位账号：中国建设银行广州天河工业园支行；

③收款单位开户行：44001470513053004922；

④款项来源：轻工南海栈道工程。缴款单上“缴款人”一栏及其它地方不得填写任何单位或个人的名称等信息，如必须写，请填写“广东海外”。

时间：2018年4月 9 日至2018年4月 13 日下午17：00（北京时间）
地点：佛山市南海区狮山镇公共资源交易所【佛山市南海区狮山镇政府副楼(狮山镇博爱路10号)】

电话：0757-86680001      联系人：杨小姐
售价：招标文件每套人民币500元（含电子版），售后不退。
招标代理机构联系人：钟工       联系电话：18688449045  

6.投标保证金

本工程要求投标人提交 9.85 万元的投标保证金，投标保证金提交截止时间为2018年 5 月 3 日16:00时之前，以银行到账时间为准）。
7、递交投标文件
7.1 投标起止时间和开标时间
7.1.1投标文件递交的起始时间：2018年5月 4 日8时30分，截止时间：2018年5月 4 日9时30分。
7.1.2开标时间：2018年5月 4 日9时30分。
7.2投标文件递交地址：佛山市南海区狮山镇公共资源交易所(狮山镇政府副楼)。逾期送达或未送达指定地点的投标文件，招标人将不予受理。
7.3出席人员要求：

7.3.1 投标人须派授权委托人准时递交投标文件和出席开标会，递交投标文件和出席开标会时，授权委托人须携带第二代身份证原件、法定代表人证明书和授权委托书核查。开标前将对授权委托人的第二代身份证进行验证，验证不能通过的，招标人将退回其投标文件。

7.3.2投标人可委派特定人员（法定代表人）到场，开标时将对特定人员的相关身份证明文件（包括第二代身份证原件、法定代表人证明书、出席开标会特定人员信息登记表）进行核查，核查不通过则视为投标人的特定人员未到场。特定人员核对身份证后即可离场。

注：法定代表人证明书和授权委托书除附在资格审查资料及投标文件中外，还须另外随身携带一份；未随身携带身份证明文件的招标人将拒绝其投标并退回其投标文件。

7.3.3授权代理人和特定人员如为同一人，特定人员必须全程出席开标会议。
7.4投标人须按照《佛山市发展和改革局等六部门关于规范招投标市场秩序、遏制弄虚作假等违规行为的意见》（佛发改招〔2013〕11号）的要求，在投标文件首页签署《诚信投标承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章。对于拒签或不按要求签署承诺书的投标人，评标委员会将否决其投标。

7.5递交投标文件同时须提交原件：营业执照副本、相关人员证件、基本账户开户许可证、投标担保银行汇款凭证、社保证明、购买招标文件报名回执。逾期送达、未提供上述所有资格审查资料相关证照原件进行核对或不符合规定的，其资格审查将不予通过。

    投标人提交证照原件时应将所有证照原件（购买招标文件报名回执除外）放在一个封套内，并在封套表面注明投标人名称以及证照原件数量（格式详见附件三《证照原件登记表》），招标代理在收取原件时不对原件进行逐一核对；待开标会议结束后，招标代理再对随机抽取入围投标人和候补入围投标人的证照原件进行拆封并逐一核对收取，其他投标人的原件退回。
投标人递交投标文件的同时，必须出示由佛山市南海区狮山镇公共资源交易所开具的报名回执原件，否则招标代理不予接收。

8、发布公告的媒介

    本次招标公告在南海区公共资源交易网（http://www.nhggzy.cn）发布。

9.异议与投诉

9.1根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条，潜在投标人或其他利害关系人认为本公告及招标文件的内容违法违规或不公平、不公正，损害其利益的，可以向招标人提出异议（异议应当在投标截止时间10日前提出）。对招标人答复不满意或者招标人未在规定的时间内作出答复的，可以自知道或应当知道之日起10日内向行政监督部门实名投诉。

9.2潜在投标人或其他利害关系人应当充分重视异议、投诉提出的时限，避免异议权、投诉权因时效原因而灭失。

10、其他

10.1如发现并经查证投标人提供虚假资料的，将被列为佛山市南海区重点监控单位或列入佛山市南海区不诚信企业名单（黑名单库）。

10.2本次招标办理投标报名手续并购买招标文件的投标人不足3人，或投标截止时间止递交有效投标文件的投标人或通过资格审查的合格投标人不足3人时，招标人将依法重新组织招标。

10.3本次招标采用的评定标办法是信用分类优选随机合理低价法。

11、联系方式

	招标人：广东轻工职业技术学院
	招标代理：广东海外建设监理有限公司

	地址：佛山市南海区狮山镇
	地址：广州市天河软件园建中路66号佳都商务大厦东楼701

	联系人：周先生
	联系人：钟工

	联系电话：13926006989 
	联系电话：18688449045

	传真号码：
	传真号码：020-28817553

	电子邮件：
	电子邮件：1522685444@qq.com


第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：广东轻工职业技术学院 

地址：佛山市南海区狮山镇
联系人：周先生

电话：13926006989 

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：广东海外建设监理有限公司

办公地址：广州市天河软件园建中路66号佳都商务大厦东楼701

联系人：钟工

电话：18688449045

传真：020-28817553

电子邮箱：1522685444@qq.com

	1.1.4
	工程名称
	广东轻工职业技术学院南海校区滨水栈道环境工程

	1.1.5
	建设地点
	佛山市南海区狮山镇

	1.2.1
	资金来源
	自筹

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	包括施工图纸及工程量清单范围内的施工工作内容。

	1.3.2
	计划工期
	2018年 9 月 30 日竣工验收并交付使用,实际开工日期以招标人发出开工通知为准（工期不因假期、雨季等因素而延长。)。若因承包人的原因造成延误的，则每延误一天，发包人将对其收取合同价的千分之一违约金，违约金最高扣款额为合同价的10%。

	1.3.3
	承包方式
	包工、包料、包工期、包安全、包文明施工。

  综合单价包干     √固定总价包干

	1.3.4
	质量要求
	执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格验收质量等级标准。

	1.3.5
	安全、文明

施工要求
	符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定。

	1.4.1
	投标人资格要求
	详见本工程招标公告。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	√ 不接受

   接受，应满足下列要求：详见本工程招标公告

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织，由投标人自行踏勘。

	1.10
	投标预备会
	不召开

	1.11
	分包
	√不允许

  允许，分包内容要求：非主体结构、非关键性工作。

承包人如不具备本项目某些专业工程的承包资质，须将相应专业工程分包给具有相应资质的专业单位施工，且分包单位必须经招标人书面确认同意。承包人需与专业分包单位签订专业分包合同，并配合做好施工管理工作。

	1.12
	偏离
	√不允许

  允许，可偏离的项目和范围见第七章“技术标准和要求”；

允许偏离最高项数：      
偏差调整方法：      

本项目允许细微偏差，细微偏差不影响投标文件的有效性，由评标委员会按规定进行澄清。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	澄清（答疑）、修改、补充通知。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	投标人应在提交投标文件截止时间10日前以电子邮件或书面传真（传真：020-28817553，电子邮箱：1522685444@qq.com）方式提出澄清要求，并致电招标人或招标代理机构确认收悉；澄清要求应列明招标项目名称，但不得署名，否则其投标疑问招标人将不予答复。

	2.2.2及2.3.1
	招标人澄清（答疑）、补充、修改

招标文件的方式
	招标人对已发出的招标文件资料进行必要的澄清或修改补充均通过南海区公共资源交易网（http://www.nhggzy.cn）发布。如澄清或修改补充发出影响投标文件编制，且至投标文件截止时间不足15日的，招标人会顺延提交投标文件的截止时间。招标澄清（答疑或修改补充）文件一经发布，视作已发放给所有投标人。

	3.2.3
	招标备案预算总价及其计算方法
	计算方法：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）和2010年《广东省建设工程计价依据》。

招标控制价（预算价）金额为：￥ 4929446.88  元。

投标最高限价金额为：￥ 4929446.88 元。其中包括安全文明施工措施费￥ 164500.08 元，余泥渣土运输与排放费为￥ 2874.43  元，暂列金为￥  179420.68 元。

 注：安全文明施工措施费、余泥渣土运输与排放费及暂列金为不可竞争费，投标人在报价中必须包含且不得更改该金额，否则其投标无效。

 投标单位的报价不得低于其成本价或高于投标最高限价。否则投标将被否决。

	3.4.1
	投标有效期
	投标文件截止之日起60天。

	3.5.1
	投标担保
	投标保证金的金额（人民币）： 9.85 万元；

注：本项目要求投标保证金应从投标人的基本开户账户中汇出。具体递交方式详见《附件一：投标保证金递交须知》。

	3.6.2
	近年财务状况的年份要求
	√ 无

   近三年（指     、     、     年）。

	3.6.3
	近年完成的类似项目的时间要求
	√ 无

   近三年，自本工程招标公告发布之日起往前顺推。

	3.6.4
	近年发生的诉讼
及仲裁情况的

年份要求
	近三年，自本工程招标公告发布之日起往前顺推。

	3.7
	是否允许递交备选投标方案
	√ 不允许

   允许，备选投标方案的编制要求：

	3.8.3
	签字或盖章要求
	招标文件提供的投标文件格式中规定要求签字、盖章的地方均须由投标人的法定代表人或其委托代理人亲笔签字（不得使用个人印章、签名章或其他电子制版签名代替）、加盖投标人公章（不得使用其他代章）。投标文件装订成册后须加盖骑缝章。

	3.8.4
	投标文件副本份数
	√ 评标办法采用信用分类优选随机合理低价法的项目：

资格审查资料：正本一份，副本二份，共三份；

经济标：正本一份，副本四份，共五份；

投标文件电子版：一份。

注：

1、经济标正本必须提供《工程量清单综合单价分析表》（若正本装订过厚时可分册装订,并标明分册顺序），副本无需提供《工程量清单综合单价分析表》。

2、正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。副本可以是正本签字盖章后的复印件，但必须清晰可辨；当副本与正本不一致时以正本为准。

3、投标文件电子版应包含投标文件的所有内容，除工程量清单中的表3-表16可提供EXCEL版外，其他内容均应提供正本签字盖章后的PDF版(包含工程量清单中的表1-表2)。投标人未按规定提供电子版投标文件的，将作为废标处理。

	3.8.5
	装订要求
	按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订：

1、分册装订，共分两册，分别为：

√ 资格审查资料：1册；

√ 经济标：1册。

2、采用书式胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

	4.1.1
	投标文件的密封
	投标人投标时递交的投标文件其标记和密封要求如下：

√资格审查资料的正本与副本封面应注明“正本”、“副本”字样，资格审查资料不需密封。

√经济标的正本与副本封面应注明“正本”、“副本”字样，使用一个密封封套进行包装，并在封套上注明“经济标”字样；在封套的封口处加贴封条并骑缝加盖投标人单位公章。

√投标文件电子版（以光盘或U盘为载体）使用一个密封封套进行包装，并在封套上注明“投标文件电子版”字样；在封套的封口处加贴封条并骑缝加盖投标人单位公章。
投标文件未按上述规定进行密封及标记的，招标人不予受理。对因错放或密封不牢靠而造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人，招标人及招标代理机构不承担由此造成的投标文件提前开封的责任。

	4.1.1
	封套上应载明

的信息
	招标人地址：

招标人名称：

    （工程名称）     施工招标经济标（或投标文件电子版）

在2018年  月  日  时  分前（开标时间）不得开启
投标人名称：            投标人地址：

	4.2.1
	递交投标文件

截止时间
	投标人递交投标文件的截止时间：2018年 5 月  4 日9时30分
（北京时间）。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	佛山市南海区狮山镇公共资源交易所(狮山镇政府副楼)。

	4.3.3
	构成投标文件的其他材料
	在投标截止时间前提交的书面修改文件

	5.1.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：同递交投标文件地点

	5.1.2
	投标人出席开标会的特定人员要求
	投标人参加开标会的特定人员，包括法定代表人。

（2）投标人授权代理人须全程参加开标会，不得中途退场。开标会结束后，有关投标的相关事宜均由投标人授权代理人负责办理。
（3）投标人如委派特定人员到场，特定人员核对身份后即可离场。如特定人员和授权代理人为同一人时，则须全程参加开标会。开标会结束后，有关投标的相关事宜均由投标人授权代理人负责办理。

	5.1.3
	投标人出席开标会人员的身份证明文件要求
	（1）投标人的法定代表人的身份证明文件包括：法定代表人证明书原件、本人身份证原件；

（2）授权代理人的身份证明文件包括：本人身份证原件、法定代表人证明书和授权委托书原件。

注：评标办法采用信用分类优选随机合理低价法的项目，投标人的法定代表人若出席开标会，其身份证明文件要求按上述本条款第（1）目执行，还需提供《出席开标会特定人员信息登记表》。

	5.2.1
	开标程序
	（1）投标人出席开标会人员的身份检查由招标人代表实施并当众宣布检查结果；投标文件密封情况检查由招标人和按递交投标文件顺序排前的两名投标人授权代理人实施并当场宣布检查结果。不符合招标文件要求的，其投标将被拒绝。

（2）开标顺序：  随机。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	（1）评标委员会构成：共5人，其中评标专家5人，招标人代表/人（限招标人在职人员，应当具备国家和省规定的评标专家条件和要求，且不能担任评标委员会负责人，不得领取评标报酬）。

（2）评标专家确定方式：由招标人于开标时间前在佛山市建设工程评标专家库中随机抽取产生（同一单位不得有两名或以上专家同时参加同一项目的评标），若所要求类别的专家人数选取不足，则从相近专业类别中抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	   是

√ 否，推荐 1 名中标候选人。

	7.2
	中标候选人、评标过程及评标结果公示媒介
	1、产生中标候选人后，招标人将中标候选人的相关资料（包括中标候选人投标文件中的人员、业绩、奖项及其它需要公示的资料）在广东省招标投标监管网和市（区）公共资源交易网上公示，公示期为5个工作日；

2、产生中标候选人后，招标人应将评标专家代码及对应的个人评标过程的具体意见（含对否决投标人相关意见等）加盖印章后在广东省招标投标监管网和市（区）公共资源交易网上公示，公示期为3个工作日；

3、评标委员会成员确认并签署中标候选人后，招标人应当自收到评标报告之日起3日内将评标结果加盖印章后在广东省招标投标监管网和市（区）公共资源交易网上公示，公示期为3个工作日。

	7.5.1
	履约担保
	履约担保形式：银行到账或银行保函或专业担保公司担保等形式。
履约担保金额：合同价款的8%。

提交时限：招标人、中标人双方签订施工合同后10个日历天内，中标人须向招标人递交合同价款的8%的履约保证金。

其他说明：如中标人在施工过程中发生安全事故而不履行相关责任，招标人有权在此履约担保金中扣付在协助相关部门对事故处理完成后的全部所需费用，并以此履约担保金（但不限于此金额）配合相关安全监督部门的处罚规定。

注：银行保函应注明是银行保函，还是专业担保公司提供担保的银行保函；专业担保公司担保应符合《佛山市工程建设担保管理办法（试行）》（佛府办〔2012〕73号）的规定。

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	词语定义

	10.1.1
	类似工程
	类似工程是指： /　

	10.1.2
	相关专业
	/

	10.2
	“暗标”评审

	
	技术标是否采用“暗标”评审方式
	√不采用

  采用，投标人应严格按照投标人须知正文第3.8款及本须知前附表“投标文件的密封”要求编制、装订和密封。

	10.3
	投标文件电子版

	
	是否要求投标人同时递交投标文件电子版
	   不要求

√要求，投标文件电子版内容：投标文件电子版应包含投标文件的所有内容。除工程量清单中的表3-表16可提供EXCEl版外，其他内容均应提供正本签字盖章后的PDF版(包含工程量清单中的表1-表2)。
投标文件电子版份数：一份

投标文件电子版形式： 以光盘或U盘为载体 
投标文件电子版密封方式：单独放入一个密封袋中，并在封套封口处加贴封条并骑缝加盖投标人单位公章，在封套上标记“投标文件电子版”字样。

注：投标人未按规定提供电子版投标文件的，将作为废标处理。

	10.4
	计算机辅助评标

	
	是否实行计算机辅助评标
	√ 否

   是，投标人需递交纸质投标文件一份，同时按本须知要求编制及报送电子投标文件。

	10.5
	知识产权

	
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	10.6
	重新招标的其他情形

	
	除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。

	10.7
	同义词语

	
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”、“中标人”进行理解；“项目经理”与“项目负责人”应按相同定义进行理解。

	10.8
	监督

	
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。

	10.9
	解释权

	
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告/投标邀请书、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	10.10
	工程进度款拨付方式

	
	(1)发包人、承包人双方签订施工合同及承包人提交了足额的履约担保并且施工人员和机械正式进场，工程监理签发开工令后，发包人按合同价的20%预付备料款；

(2)进度款支付方式： eq \o\ac(□,√)按月支付      □以形象进度分段支付。

(每月按项目管理部（总监理工程师）及发包人审定的实际完成工程量的 80%支付, 工程量完成50%，即开始等额扣回工程预付款，共分3次等额回扣。如当次经审定的完成工程量不足以扣回预付款，则当月不支付工程进度款，不足扣除的预付款累计至下次扣回，并依此类推。 

 (承包单位完成全部工程量，并试电试水，拆除临时设施，现场清理完毕，并办理建筑物初验及移交手续，支付到实际完成工程量的80%。

(承包人于工程竣工验收后60天内提交完整的符合国家及地方档案管理规定的竣工资料五套。经发包人工程审计部门审核确认后，付至工程结算款的97％。

④余下结算价的3％作质量保证金，待工程无工程质量问题2年后无息付清。

收款时必须持有效发票，必须在本工程辖区内完税。工程款应专款专用，一旦发包人发现工程款被挪作它用，发包人有权采取适当的措施来保证其专款专用。

	10.11
	工程结算及调整方式

	
	本工程价款的结算和支付均以人民币为单位。本工程合同价款由发包人、承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。竣工时根据竣工图纸及相关签证对比备案预算如没有发生工程内容减少的，则按合同价结算。本项目按图纸和招标工程量清单总价包干，土石方工程量、桩基工程量包干，清单项目内工程量增减在结算时不予调整；没有实施的清单项目在结算时给予扣除，承包人在投标时应充分考虑并承担存在的风险。工程量清单中开列的项目应包括由承包人按照招标图纸、标准及规范完成施工、安装等工作内容，其任何遗漏或错误既不能使合同无效，也不能免除承包人按照图纸、标准与规范实施合同工程的任何责任。

2、本工程的投标报价采用综合清单单价的方式进行报价，投标人须充分考虑施工期间各类可调材的市场价格变化和可能的国家政策性调整，确定风险系数，对工程图纸及工程量清单包含的所有内容的施工进行综合清单单价报价。本项目不调整材料差价。

3、在进行工程竣工结算时，符合下列一种或一种以上的情况允许对合同价进行调整，并按调整后的总造价进行结算：

3.1、投标人应充分考虑该工程投标报价的合理性，避免出现不平衡报价，工程施工过程中，如发生设计变更或发包人根据实际需要调整项目实施内容而发生的工程项目的减少，承包人必须积极配合完成工作，否则，发包人有权将其作违约处理。

3.2、成功的索赔引起的费用的增减。


3.3、合同规定的奖罚金情况的发生。

4、如本工程发生第3条规定情形时，工程项目减少部分按如下办法结算：

4.1、本工程施工实际发生的项目，按发包人、承包人、监理单位三方书面签证确认的内容及三方确认后的竣工图纸进行结算；当工程因设计变更或发包人根据实际需要调整项目实施内容而引起的工程项目减少时，减少的工程量必须由发包人、承包人及监理单位三方书面签证确认；

4.2.减少实施清单项目工程部分结算方法：如果该项目的承包人的投标文件中的综合单价高于招标备案的预算参考综合单价的，则按承包人投标文件中的相应的清单项目的综合单价进行扣减结算；如果该项目的承包人的投标文件中的综合单价低于招标备案的预算参考综合单价但高于招标备案的预算参考综合单价乘以结算系数的，则按承包人投标文件中的相应的清单项目的综合单价进行扣减结算；如果该项目的承包人的投标文件中的综合单价低于招标备案的预算参考综合单价乘以结算系数的，则按招标备案的预算参考综合单价乘以结算系数进行扣减结算。

4.3、承包人的投标文件中没有的增加清单项目，执行第1条规定。（本项目按图纸和招标工程量清单总价包干，土石方工程量、桩基工程量包干清单项目工程量增加在结算时不予调整，承包人在投标时应充分考虑并承担存在的风险。工程量清单中开列的项目应包括由承包人按照招标图纸、标准及规范完成施工、安装等工作内容，其任何遗漏或错误既不能使合同无效，也不能免除承包人按照图纸、标准与规范实施合同工程的任何责任。）

4.4、工程结算时，若中标单位投标报价时的计费费率比建设行政主管部门有关文件规定的计费费率低的，按中标单位投标报价时的计费费率结算不得调整；若中标单位投标报价时的计费费率比建设行政主管部门有关文件规定的计费费率高的，按招标备案预算价的计费费率结算不得调整。

4.5、本工程清单范围的工程材料在工程施工期内不调整材料价格差，承包人需要根据市场情况组织好备料，防范建筑材料涨价的风险。

4.6、工程量清单中以“项”或“宗”为单位进行报价的项目，在结算时，该部分费用不予调整。

4.7、所有大型机械进退场费为总报价，结算时不予调整。

4.8、本工程结算最终以广东轻工职业技术学院审定后的金额为准。

	10.13
	投标人在递交投文件资料的同时还须提交以下资料的原件备查 

	
	1、营业执照副本；

2、拟投入本项目的相关人员证件、社保证明；

3、基本账户开户许可证；

4、投标担保银行汇款凭证；

5、购买招标文件报名回执。

逾期送达、未提供上述所有资格审查资料相关证照原件进行核对或不符合规定的，其资格审查将不予通过。

投标人提交证照原件时应将所有证照原件（购买招标文件报名回执除外）密封在一个密封封套内，并在封套表面注明投标人名称以及证照原件数量（格式详见附件三《证照原件登记表》），招标代理在收取原件时不对原件进行逐一核对；待开标会议结束后，招标代理再对随机抽取入围投标人和候补入围投标人的证照原件进行拆封并逐一核对收取，其他投标人的原件退回。
投标人递交投标文件的同时，必须出示由佛山市南海区狮山镇公共资源交易所开具的报名回执原件，否则招标代理不予接收。

	10.14
	在评标结束后、中标通知书发出前，中标候选人放弃中标资格的，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

	10.15
	中标人如为非佛山市企业的，中标人应严格按税收政策规定，向工程所在地税务机关申报预缴增值税等各项税款，在收取工程款时，中标人需向招标人提供工程所在地税款缴纳凭证及发票，否则招标人有权拒绝支付工程款。

	10.16
	其他施工要求

	
	1、招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30个日历天内，按照招标文件和中标人的投标文件内容，由中标人的法定代表人前来招标人办公地点与招标人协商签订书面工程施工合同，否则招标人视为中标人自动放弃中标，招标人有权取消其中标资格并没收投标保证金。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

2、中标人应当签订合同后10日内递交履约担保，履约担保金额为合同价款的8%；履约担保可采用银行到账或银行保函的形式提交。

3、工期奖罚要求：2018年 9 月 30 日竣工验收并交付使用,实际开工日期以招标人发出开工通知为准（工期不因假期、雨季等因素而延长)。若因承包人的原因造成延误的，则每延误一天，发包人将对其收取合同价的千分之一违约金。违约金最高扣款额为合同价的10%。且如承包人对造成工期延误的原因不进行整改的，发包人有权解除合约，所造成的损失由承包人承担。
4、如发现并经查证投标人提供虚假资料的，将被列为佛山市南海区重点监控单位或列入佛山市南海区不诚信企业名单（黑名单库）。

5、中标人在开工前应提供针对该工程的施工环境、工期要求编制施工组织设计，施工方案，在投标报价中应充分考虑该部分的措施费用。在开工前，中标人应将施工方案交监理工程师和发包人批准实施，若监理工程师或发包人认为该施工方案需修改或调整，因此增加的费用由中标人负责。

6、除另有批准外，凡超过图纸所示的任何工程量都不予计量与支付。

7、中标人应按照要求办理其施工机械设备和雇佣职工安全事故保险，费用由中标人负担，并应被认为已摊入个工程细目的单价之内，不单独支付。

8、临时工程设施

（1）临时工程应包括为永久性工程的顺利施工所必须的各项工作，如：临时道路的修建和保养、临时电力的架设与维护、临时供水、中标人办工场所的临时用地等，或任何其它临时设施。

（2）中标人应按不同的目的对临时工程进行不同的设计，中标人在进行临时工程设计和施工时应遵照相关管理部门的专门要求和规定，取得地方当局的同意或批准，或达成协议，招标人负责在获得协议方面给予协助。

（3）除非另有协议，永久性工程完工后，中标人应移去、拆毁、消除和处理全部临时工程，把所有修筑临时工程时占用的区域清理好。

（4）本工程全部临时工程建造及拆除费用应认为已包含在各有关永久工程的工程细目中。

（5）基坑开挖、回填，应严格按照有关技术规程和规范要求，采取有效措施，使开挖和回填工作不危及附近建筑物的安全，回填材料必须达到技术要求的质量，保证充分压实。投标报价中应充分考虑开挖和回填及填方施工过程中的措施费用，为完成基础挖方所做的地面排水及围堰、基坑支撑及抽水、基坑回填与压实等，作为挖基坑工程的附属工作，不另行计量。除另有协议，工程范围内的超挖或超填的工程量不另行计量与支付。工场地内的地下管线设施，中标人须自行探测调查，保证原有地下管线设施的安全，若有损坏，中标人须承担全部责任。

9、关于投标报价的其他说明：

（1）施工期间，招标人因客观因素有权提出变更（包括增减的工程量），施工单位必须配合。

（2）施工用水、用电及施工场地内用水用电管线由中标单位根据施工需要自行解决。招标人不提供临时施工水电的水源、电源，由中标人按需要自行报装，招标人可提供协助。　　　

（3）中标人须办理各种报建等手续，费用由中标人负责（如需办理时）；

（4）中标人应考虑在夜间施工可能不能得到有关部门批准的因素；

（5）施工期间必须保证不影响周边居民正常生活；

（6）施工中的挖沟槽土（石）方及其他土（石）方[包括淤泥、流砂、陶瓷土及其他任何的土质]的费用已包括在投标报价中；

（7）施工场地内的地下各种管线设施，中标人须根据招标单位提供的管线资料，保证原有地下管线设施的安全，若有损坏，中标人须承担全部责任。

10、投标报价中应充分考虑以下的措施项目及其它费用，工程结算时不予增加该部分的费用：

（1）道路维持交通费；

（2）工程施工降排水费；

（3）本工程所有检测项目的费用（包括但不限于各种施工材料检测，各种桩的检测、基础工程检测、节能检测、及附属工程范围内各项检测等费用）；

（4）临时施工水电安装（甲方不提供水源、电源，由施工单位按需要自行报装）；

（5）其它措施费用。

11、投标人应充分考虑施工场地清理及运输费用，在投标标价中综合考虑。本工程施工完成后，应立即清理施工现场四周的施工杂物，维护施工中因不慎破坏的道路设施，保证道路及施工现场整洁。

12、本工程的中标人如须实行劳务分包，劳务分包按佛山市建设局《关于建立我市建筑劳务分包制度的通知》（佛建工（2006）70号）执行，中标人必须在市建设局通过各建设工程交易中心的网站进行公布的劳务公司中选择，选定分包队伍或选择队伍投标分包，需送招标人、监理单位审批后方可进场施工。

13、中标人必须注意施工安全，做好安全文明施工工作，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由中标人负责。施工时应按招标人提供周边建筑物平面图在施工现场及周边做足安全措施，设置警示标志牌、指示灯等交通安全设施。中标人在施工期间尽量控制嘈音和保持现场周围环境清洁，工程施工完成后必须对工程周围环境恢复原貌，包括工程施工期间占用的场地及道路，安全文明标准执行佛山市文明施工管理办法，所发生的费用由中标人负责。如因施工安全措施不到位而导致安全事故的，由中标人负责一切相关的法律责任及经济责任。

14、中标人在施工过程中，如遇到需与外部相关的单位协调的问题时，应自行解决，招标人只负责协助。

15、施工期间，中标人在施工期间尽量控制噪音和保持现场周围环境清洁，及时清理拆除并运走废料、垃圾和不再使用的临时设施，合理设置施工机械、设备和工程材料，防止油料及废料污染环境，及污染水源，损坏农田水利等基本设施；否则由此引起的一切损失由中标人负责赔偿。

16、学校范围内道路必须做好保护措施，如有损坏工程施工完成后必须对工程周围环境恢复原貌，投标人在报价中应包含此费用，发包人将不再为此增加任何费用。

17、本工程选用的材料质量均应符合国家标准要求，并能通过相关管理部门验收合格。在工程施工过程中，中标人应按照投标承诺及设计和有关标准要求供应材料，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。中标人采购的材料设备在使用前，中标人应按相关规范及监理工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由中标人承担。

18、用于本工程的一切施工机械必须类型齐全，配套完整并与施工质量和进度相适应。中标人应按照要求办理其施工机械设备和雇佣职工安全事故保险，费用由中标人负担，并应被认为已摊入个工程细目的单价之内，不单独支付。

19、由于雨天施工等相关情况产生需要疏通积水、铺设施工便道等措施的一切费用均由施工单位负责，投标人的投标报价必须包含上述措施涉及的一切费用，招标人将不另行签证增加工程款项。

20、中标人应严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水源保护措施。车辆运输土方必须用帆布遮盖密封后才能上路，施工车辆通行临时便桥、便道的修筑以及维护、清扫及淋水所发生费用由承包者负责。工程中所用的一切材料纳入工程包工包料总承包范围。

21、中标人必须按时发放民工工资，办理社保等保险，提供安全保障，并接受招标人及其上级主管部门的监督。如因中标人未能按时发放民工工资的，招标人有权在应付或到期应付给中标人的工程款项中扣出相应金额，作为代支的民工工资。如因拖欠工资而造成民工上访、聚众闹事、斗殴、游行、阻工等相关事件和其他后果的，一切责任和损失由中标人承担，如果给招标人造成了较严重的信誉损伤或影响的，招标人有权追究其造成的损失, 中标人应承担赔偿责任。

22、在施工期间，如局部工程未能交付给中标人进行施工的，则在招标人发出书面通知该局部工程可以进行施工后3天内，中标人必须组织进场施工，否则按违约处理。招标人有权从中标人的履约保证金中每次扣除5%的金额作为处罚金。

23、在工程施工过程中若出现工程质量（包括工程各个子部位）、使用材料不合格、现场安全隐患等违规行为的，必须无条件对相关问题进行整改处理；且招标人有权对违规行为进行处罚（参照附件13：施工违约处罚规定），处罚罚金在工程进度款中扣除。

24、中标人应充分考虑雨季施工时所需增加的投入，应做好施工现场的排水工作，由此产生的一切费用均包含于投标报价中，招标人将不再另行支付。

25、为了保证施工人员的安全，本工程施工时，要求施工的人员穿戴统一的安全标志服，由此产生的一切费用均包含于投标报价中，招标人将不再另行支付。

26、本次工程施工过程中必须在现场设置公示牌及宣传标语、安全文明施工标语。施工公示牌必须符合建设部门或交通部门的相关规定。公示牌内容包括工程名称、建安费、规模、预计工期、各参建单位及责任人、质量监督机构（如有）和主管部门及举报电话等，由此产生的一切费用均包含于投标报价中，招标人将不再另行支付。

27、在合同执行期间，中标人可能需向路政、公路局、交警部门、建设局等报建办理施工许可，若报建需要编制的施工组织设计、安全评估和缴纳的一切费用均由中标人自行承担，中标人在投标报价时应充分考虑并计入报价中，招标人将不再另行支付相关费用。

28、中标人必须注意施工安全，按国家有关要求做好安全文明施工工作，并承担有关安全施工的全部责任。如因施工现场的安全防范措施不当或工作有疏忽而导致中标人雇请的人员发生工伤或其他人身损害，或造成其他人员的人身或财产损害的，一切责任由中标人负责。中标人在施工中必须按相关规定和标准设置安全标志、标牌、宣传栏、效果图，否则由招标人指定制作，发生的费用在其工程款中扣除。

29、施工范围外的公共道路按现状，中标人自行办理施工范围外道路通行及公共设施使用的相关手续，服从当地管理部门的管理，费用由中标人自行考虑和负责，已包在本工程合同价中。

30、施工范围外的公共道路按现状，施工过程中若由于中标人原因导致现状公共道路损坏，中标人须承担全部责任，施工临时道路由中标人自行考虑和负责，费用已包在本工程合同价中。

31、委托给中标人负责的部分工作有：工程质监登记、合同签证、施工许可证、购买印花税等一切开工前的审批、申领手续以及办理工程施工的所有报建、报批和组织申报验收。（发生的所有费用由中标人支付，中标人投标报价时应充分考虑。）

所有大型机械进退费按“项”报价，此费用为总报价，各投标人综合考虑因素进行报价。结算时不予调整。

33、投标人须根据本工程的具体情况，在工程量清单中以“项”或“宗”的项目进行报价，在结算时，该部分费用不予调整。

34、本工程所有的检测单位须由招标（发包）单位委托，本工程所有的检测费用（包括但不限于各种施工材料检测，各种桩的检测、基础工程检测、节能检测、运动场及附属工程等范围内各项检测等费用）由中标单位承担和支付，检测报告成果提交招标（发包）单位备案。投标单位在投标报价时应综合考虑上述因素。

35、本项目不因工期延期而签证高温补贴，请各投标人综合考虑。

36、中标人在施工过程中，应根据工程特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患。在施工现场出入口或者沿线各交叉口、施工起重机械、拌和场、临时用电设施等危险部位，设置明显的安全警示标志或者必要的安全防护设施，晚上还须加警示灯。

37、由于施工工程在学校内范围进行，承包人必须接受学校约束和监督，所有施工人员按学校要求办理出入登记证，施工班组人员不得在施工现场居住。所有施工人员按学校要求办理出入登记证，施工班组人员不得在施工现场居住。施工材料及设备只能在学校非正常教学时间进出，并提前向学校报备，经学校方面同意后才能进出；施工期间尽量减少噪音而影响学生正常上课。因教学期间及学生安全等因素而造成阻止误工、受损返工等，承包人投标报价时须综合考虑，发包人将不再为此增加任何费用。

38、承包人应严格按投标文件工期进行施工，如由于承包人原因导致本工程进度严重不符合工期计划，发包人有权要求承包人法定代表人到场商讨，并按工期计划要求完成本项目；承包人拒不落实或落实不到位，发包人可向建设行政主管部门或相关的安全监督机构报告。

39、其他详见合同专用条款。
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注：本表内容须与投标人须知正文对应条款的内容一起阅读理解，如有不一致且不能互相解释的内容时，以本表内容为准。

投标人须知正文

1. 总则

1.1 工程概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本工程已具备招标条件，现对本工程施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期、承包方式、质量要求和安全要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 承包方式：见投标人须知前附表。

1.3.4 质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.5 安全、文明施工要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉，详见本工程招标公告。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人； 

（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。
1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者 应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

招标文件、投标文件和与投标文件有关的所有文件均应使用中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

除工程规范另有规定外，招标文件和投标文件所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1不统一组织踏勘现场，投标人可根据需要自行到项目现场进行踏勘。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

     不召开。

1.11分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）投标文件否决性条款摘要；

（2）招标无效、投标无效、中标无效的认定及处理；

（3）不予退还投标保证金的情形；

（4）招标公告；

（5）投标人须知；

（6）评标办法；

（7）合同条款及格式；

（8）工程量清单； 

（9）图纸； 

（10）技术标准和要求； 

（11）投标文件格式；

（12）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清（答疑）、修改、补充，构成招标文件的组成部分。当招标文件、招标文件的澄清（答疑）、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

2.2 招标文件的澄清（答疑）

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。

2.2.2如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3招标文件的澄清（答疑）文件一经发布，视作已发放给所有投标人。

2.3 招标文件的修改、补充

2.3.1如果修改或补充招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改或补充内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 

2.3.2招标文件的修改、补充文件一经发布，视作已发放给所有投标人。

2.4 招标文件的效力

2.4.1 招标文件（澄清、答疑、修改、补充等）须经公共资源交易管理机构备案。

2.4.2 招标文件是招标人发出的要约邀请，投标人参加投标均视为承认招标公告、招标文件及附件的所有条款,并承诺一旦中标将按招标文件、投标文件、合同条款、技术规范要求的质量和进度完成全部委托任务。

2.4.3 招标人（或招标代理机构）与投标人之间通过交易所网站传送的电子文件（电子邮件）是指数字、文字、图形等以数码形式存储于磁带、磁盘、光盘等载体，依赖计算机等数字设备阅读、处理，并可在通信网络上传送的文件，与公开登载的文件或者盖章发出的文件一样具有同等效力。
2.2.4 招标人（或招标代理机构）通过交易服务机构公开登载的文件，与盖章发出的文件一样具有同等效力。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件由资格审查资料、经济标组成，应分别装订成册。

3.1.2 资格审查资料应包括下列内容：

详见第八章“投标文件格式”中资格审查资料格式的目录。

3.1.3 经济标应包括下列内容：

详见第八章“投标文件格式”中经济标格式的目录。

3.2 投标报价

3.2.1招标人按照招标施工图纸制定工程量清单，该清单载于本招标文件第五章中。投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

工程量清单的组成、编制、计价、格式、项目编码、项目名称、工程内容、计量单位和工程量计算规则按照招标人给出的工程量清单及2013年中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）及2010年《广东省建设工程计价依据》执行。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3招标人设有投标最高限价的，投标人的投标报价不得超过投标最高限价，投标最高限价及其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.4投标人按照招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填报单价或合价的工程项目，视为完成该工程项目所需费用已包含在其它有价款的竞争性报价内，在实施后，招标人将不予支付。

3.2.5投标人的投标总报价，应是完成招标范围内已列明工作的全部费用，包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费以及政策性文件规定费用等，不得以任何理由予以重复计算。

招标人提供的工程量清单或招标文件其他部分中有关规费、暂列金额、暂估价等非竞争性项目明列了单价或合价的金额的，投标人应按照明列的单价或合价的金额报价，未按照规定金额报价的，评标委员会将否决其投标。 

3.2.6投标人一旦中标，投标人对招标人提供的工程量清单中列出的工程项目所报出的综合单价和总价措施项目金额（总价措施项目金额必须单列，没有单独列出的，视为已经包含在投标报价中），在工程结算时将不得变更，即在施工过程中即使工程量清单项目的工程量发生变更，中标投标文件列出的综合单价和总价措施项目金额也不发生改变。 

3.2.7工程项目变更或增减时，变更或增减工程项目的工程量清单单价的确定办法：见投标人须知前附表。

3.2.8投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

3.2.9属于承包人自行采购的主要材料、设备，招标人应当在招标文件中提出材料、设备的技术标准或者质量要求，或者以事先公开征集的方式提出不少于3个同等档次品牌或分包商供投标人报价时选择，凡招标人在招标文件中提出参考品牌的，必须在参考品牌后面加上“或相当于”字样。投标人在投标文件中应明确所选用主要材料、设备的品牌、厂家以及质量等级，并且应当符合招标文件的要求。

3.3 投标货币

本工程投标报价采用的币种为人民币。

3.4 投标有效期

3.4.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.5 投标保证金

3.5.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

（1）投标人须按本须知前附表中规定的方式和金额提交投标保证金。
（2）投标人须在本须知前附表中规定的时间前，按规定的办法提交投标保证金。
（3）投标人应将提交投标保证金的银行汇款或转账凭证的复印件（必须清晰可辨，并加盖投标人公章）固定装入投标文件中规定的位置，禁止以夹页、信封等非固化形式装入投标文件中。

3.5.2 投标人不按本章第3.5.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.5.3 投标保证金的有效期与退还

（1）投标保证金在投标文件有效期内保持有效，招标人如果按本须知第3.4.2项的规定延长了投标文件的有效期，则担保金的有效期也相应延长；

（2）评标结束后，交易所退还未入选中标候选人的投标保证金；

（3）中标人与招标人签订合同后，到镇资管办开具合同备案回执，如需缴交履约担保，还需到招标人处缴交履约担保并开具可退回保证金的函，凭该函与镇资管办开具的合同备案回执，到佛山市南海区狮山镇公共资源交易所办理投标保证金退回手续（不计利息）。佛山市南海区狮山镇公共资源交易所通过电子汇兑方式直接将投标人的保证金划转回其原汇款账户内，投标人请自行查收。

3.5.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标截止后投标人撤销其投标文件的；

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同的；

（3）中标人在签订合同时向招标人提出附加条件的；

（4）中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的；

（5）投标人在投标过程中存在违反《诚信投标承诺书》中承诺内容的；

（6）中标候选人被取消中标资格或被行政主管部门处罚的；

    （7）法律、法规、规章规定的其他违背诚实信用原则的行为。
3.6 资格审查资料

3.6.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照（副本）、佛山市建筑行业诚信手册电子版打印件、企业基本账户的银行开户许可证等材料的复印件。

3.6.2 “近三年财务状况”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。(本项目不要求)

3.6.3 “近三年完成的类似项目及获奖情况表”应附中标通知书、合同协议书、竣工验收报告和获奖证书（如有）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。(本项目不要求)

注：各项业绩证明材料的内容须能清楚反映项目名称、中标人或承包人、中标金额或合同金额，以及本章规定的关键特征信息，如前述证明材料不能清晰反映本章规定的关键特征信息的，还须提供附有业主方联系人及联系电话的业主证明文件。中标通知书必须是当地集中交易机构或招标投标管理部门核发的方为有效，若中标通知书为两页或以上的，则中标通知书原件每页(或骑缝处)须加盖当地集中交易机构或招标投标管理部门的公章。

3.6.4 “近三年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.6.5 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.6.1项至第3.6.4项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.7 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.8 投标文件的编制

3.8.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。除特别说明外，投标文件应采用A4幅面的纸张进行编制，遇到有大于A4幅面的图文材料时，应按A4幅面进行折叠。

3.8.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。在此基础上，投标文件可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.8.3投标文件正本应用不褪色的材料书写或打印，招标文件提供的投标文件格式中规定须签字盖章处，均应由投标人的法定代表人或其委托代理人亲笔签字并加盖投标人单位公章。由委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，否则，所有改动之处均应加盖单位公章或由投标人的法定代表人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.8.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.8.5 投标文件的具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的密封和标记要求详见投标人须知前附表。

4.1.2 未按要求密封和标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标文件否决性条款摘要另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标 文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.8.3项的要求签字或盖章。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3.8款、第4.1款、第4.2款规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.3.4 投标人依法撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。
5. 开标

5.1 开标时间和地点
5.1.1招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人授权代理人及其特定人员准时参加。

5.1.2投标人授权代理人以及投标人须知前附表规定必须参加会议的特定人员[包括评标办法采用信用分类优选随机合理低价法的项目，拟出席开标会的投标人的法定代表人]，均应在开标时间前到场。投标人授权代理人在招标人指定的登记册上签名报到，并带齐个人身份证明文件，在开标前的代表身份检查程序中进行当场提交与核验。投标人须知前附表规定必须参加会议的特定人员需手持《出席开标会特定人员信息登记表》（格式详见附件），并带齐个人身份证明文件，在开标前将对特定人员的相关身份证明文件（包括第二代身份证原件、法定代表人证明书）进行核查，核查不通过则视为投标人的特定人员未到场。特定人员核对身份证后即可离场。

5.1.3 投标人参加开标会人员的身份证明文件要求见投标人须知前附表。

5.2 开标程序

5.2.1主持人按下列程序对投标文件进行开标：

（1）宣布开标纪律，介绍参加开标会的人员；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）查验身份和确定编号。由招标人对参加开标会的投标人授权代理人进行身份核对和确认，按递交投标文件顺序确定投标人的投标编号，并现场公布，同时公布特定人员到场情况；

（4）查验投标文件密封和投标担保缴交情况。由招标人和投标人检查投标文件密封情况，并由招标人查验投标担保后公布投标担保的缴交情况；

（5）确认投标人的信用等级以及投标人的锁定状态。由招标人和投标相对当事人共同确认，信用等级不合格或企业处于锁定状态的，不得进入随机抽取环节；

（6）检查摇号机。由投标人代表检查摇号机，如其他投标人认为有必要，也可以现场提出参与检查，否则视为默认摇号机完好；

（7）由招标人随机抽取入围投标人、候补入围投标人及其递补顺序。其中，随机抽取入围投标人11家、候补入围投标人5家。若参与投标的投标人超过3家（含3家）但不足上述相应入围投标人家数的，则全部进入入围投标人名单。具体步骤如下：

步骤1：从信用等级A级且法定代表人出席开标会议的投标人中随机选取3家；

步骤2：从进入“步骤1”但未被选中、信用等级A级、信用等级B级且法定代表人出席开标会议的投标人中随机选取3家；

步骤3：从进入“步骤2”但未被选中、信用等级B级、信用等级C级且法定代表人出席开标会议的投标人中随机选取3家；

步骤4：从进入“步骤3”但未被选中、其他未进入“步骤1”“步骤2”“步骤3”的投标人中随机选取2家。

[注：投标人在本工程投标中使用的园林绿化企业信用等级及企业状态以开标当天诚信系统的查询结果为准。园林绿化类项目投标人未办理《佛山市建筑行业诚信档案》的，不得进入该项目的随机抽取环节；投标人已取得《佛山市建筑行业诚信手册》但未有信用评价等级的，按信用等级B级对待。如参与以上每一步骤的投标人数量少于或等于应随机选取的数量，则进入该步骤的投标人自动成为入围投标人，剩余的名额在下一步骤中选取。] 
步骤5：从前四个步骤随机选取11家入围投标人后，招标人在所有未选中的投标人中随机选取5家作为候补入围投标人，并记录候补入围投标人选出的先后顺序（即为递补的先后顺序）。剩下未选中的投标人不足5家的，全部为候补入围投标人，并随机确定其递补的先后顺序。

步骤6：招标人退回未被选中为入围投标人和候补入围投标人的投标人的投标文件，并待未被选中为入围投标人和候补入围投标人的投标人全部退场后方可进行开标会的下一程序。

（8）随机抽取下浮系数。下浮系数范围为90%—100%，采用连续编号的1号珠～21号珠分别代表90%～100%中以0.5%递增的21个系数（具体数值见第三章评标办法前附表），由招标人代表分三次摇出3个下浮系数后取算术平均值（已摇出的号球不再放回摇珠机），即为下浮系数（计算值保留两位有效小数，第三位小数四舍五入到第二位小数，如98.21%）；

（9）开启投标文件。由招标人开启入围投标人和候补入围投标人的投标文件，并宣读投标报价及相关内容，并记录在案；

（10）参加开标会的有关人员在开标记录上签字确认；

（11）开标结束。

［注：在随机抽取过程中，由于停电或摇号机出现故障导致无法完成随机抽取工作时，已抽取的入围投标人或候补入围投标人有效，由招标人做好现场记录，并由招标人、投标人、公共资源交易管理委员会办公室和公共资源交易所的工作人员签字确认。在恢复通电或更换摇号机后继续进行。］

5.2.2 评标委员会成员不得参加开标会议。

5.3 开标异议

5.3.1投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

5.3.2当开标过程发生争议无法确定投标文件的有效性时，则提交评标委员会裁决。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予
7.1 中标候选人

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2中标候选人、评标过程及评标结果公示

7.2.1招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人，公示期为3个工作日。

7.2.2投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期间提出。

7.3 定标

7.3.1 经公示无异议后，招标人确定中标候选人为中标人。

7.3.2 如中标候选人因自身原因放弃中标，或被行政监督主管部门取消中标资格，或          因不可抗力等原因不能履行中标义务，或在规定的期限内未能与招标人签订合同时，招标人将宣布中标候选人中标无效，招标人将依法重新组织招标。

7.3.3中标人的投标报价为中标价。

7.4 中标通知

中标人确定后，招标人将在七日内向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通过区公共资源交易网对外公布。

7.5 履约担保
7.5.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.5.2 中标人不能按本章第7.5.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6 签订合同

7.6.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.6.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

7.6.3 在签订建设工程施工合同之前，招标人可以根据招标文件及中标人的投标文件约谈项目管理机构主要人员。中标人应积极配合，否则，须自行承担由此造成的一切延误后果。

中标人更换项目管理机构主要人员的，应按相关规定经过批准，且更换的人员不得低于原拟派人员的所有条件。
7.6.4签订建设工程施工合同时，签约双方应出示法定代表人证明书或其代理人授权书。

7.6.5 如果中标人未能按本须知的规定与招标人签订书面合同的，招标人将宣布其中标无效，其投标保证金不予退还。在此情况下，招标人将合同授予下一个中标候选人；没有下一中标候选人的，招标人将依法重新组织招标。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）通过资格审查的投标人少于3个的；

（3）经评标委员会评审通过初步评审的有效投标的投标人少于3个的；

（4）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须招标的工程建设项目，经批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 异议和投诉

9.5.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律法规规定或不合理不公平的，应当先向招标人提出异议。

投标人和其他利害关系人对招标文件（含招标公告）的异议应当在在投标截止时间10日前提出；对开标有异议的，应当在开标现场提出；对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

9.5.2对招标人答复不满意或招标人未在规定时间内做出答复的，投标人或者其他利害关系人可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和合法、必要的证明材料。

9.5.3 招标人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，也可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。但投诉只限于那些不能自行处理，必须通过行政救济途径才能解决的问题。

10.需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

              （投标人名称）：

　　  　              （工程名称）施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

　　

    1.

    2.

     ......   

　　　

　　请将上述问题的澄清于     年     月     日     时前递交至         （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在     年     月     日     时前将原件递交至         （详细地址）。

                               评标委员会负责人：           （签字）

                                           年         月         日
附表二：问题的澄清
问题的澄清

编号： 

                  （工程名称）施工招标评标委员会：

　　问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

　     1.

　     2.

　    .....

　 

　　　　　　　　　　　　　　　投标人：                        （盖单位章）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：          （签字）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　                    年        月        日

第三章 评标办法（信用分类优选随机合理低价法）

评标办法前附表  
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、诚信手册、基本存款账户等证件的单位名称一致

	
	
	投标文件签字盖章
	符合第二章“投标人须知”第3.8.3项的规定

	
	
	投标文件格式
	符合第八章“投标文件格式”和第二章“投标人须知前附表”中对投标文件电子版的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	诚信手册、进粤登记
	符合本工程招标公告的要求

	
	
	项目负责人
	符合本工程招标公告的要求

	
	
	信誉
	符合本工程招标公告的要求

	2.1.3
	响应性评审
标准
	投标范围
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.5.1项规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定

	
	
	已标价工程量清单
	符合第五章“工程量清单”的各项规定

	
	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定

	
	
	投标价格
	符合第二章“投标人须知”第3.2款规定

	
	
	其他
	符合招标文件中的其他实质性要求

	2.2
	详细评审标准
	报价平均值
	通过初步评审的投标人的有效报价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值（不足5家的则全部参与平均），即为报价平均值（计算值保留两位有效小数，第三位小数四舍五入到第二位小数）。

	
	
	定标标准值的确定
	下浮系数确定方式：

下浮系数统一于随机抽取入围投标人、候补入围投标人及其递补顺序后在开标前于开标室采用摇珠方式确定。采用连续编号的1号珠～21号珠分别代表90%～100%中以0.5%递增的21个系数（编号代表值见附表1），由招标人代表分三次摇出3个下浮系数后取算术平均值（已摇出的号球不再放回摇珠机），即为下浮系数。
定标标准值确定方式：

投标最高限价乘以下浮系数所得值和报价平均值的算术平均值，即为定标标准值。

注1：所有计算值保留两位有效小数，第三位小数四舍五入到第二位小数。
注2：除计算错误外，报价平均值、定标标准值均不因招投标当事人质疑、投诉、复议及其它任何情形而改变。

	
	
	中标候选人的确定
	有效投标报价低于且最接近定标标准值的投标人为中标候选人；如果没有负接近定标标准值的投标人再排等于定标标准值的投标人，再排正接近定标标准值的投标人。

	
	
	
	若出现两个或两个以上的相同投标报价且同为中标候选人时，采用随机抽取的办法确定中标候选人。

随机抽取办法：在招标人、招标代理机构、交易所及监督单位的共同监督下，按递交投标文件顺序号为投标人的对应号码球编号，将投标报价相同的投标人的号码球放进摇珠机，按率先抽中为先的原则，由招标人随机抽取号码球对应的投标人为中标候选人。


附表1：

	编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	代表值
	90%
	90.5%
	91%
	91.5%
	92%
	92.5%
	93%

	编号
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	代表值
	93.5%
	94%
	94.5%
	95%
	95.5%
	96%
	96.5%

	编号
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	代表值
	97%
	97.5%
	98%
	98.5%
	99%
	99.5%
	100%


评标办法正文部分

1.评标方法

本次评标采用信用分类优选随机合理低价法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章规定确定并推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。投标报价相等且同为中标候选人时，招标人将采用随机抽取的办法确定中标候选人。

2.评审标准
2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准

详细评审标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

（1）评标准备；

（2）初步评审：

（3）详细评审；

（4）澄清、说明或补正；

（5）推荐中标候选人及提交评标报告。

3.2评标准备
3.2.1 评标委员会成员签到
评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

3.2.2 评标委员会的分工
评标委员会首先推选一名评标委员会负责人。评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作。
3.2.3熟悉文件资料
3.2.3.1 评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求等，掌握评标标准和方法。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。
3.2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、投标最高限价、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的政策文件、国家标准以评标委员会认为必要的其他信息和数据。但不得明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。
3.2.4 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）

3.2.4.1 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理（本章中简称为“清标”），从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知（包括质疑问卷）。

3.2.4.2 投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。

3.3初步评审

评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。入围投标人全部通过初步评审的，不需递补候补入围投标人；若有入围投标人被否决的，则按递补顺序依次递补相应家数的候补入围投标人为入围投标人并进行初步评审；若有递补的候补入围投标人再被否决，则再按递补顺序依次递补相应家数的候补入围投标人为入围投标人并进行初步评审，以此类推。通过初步评审的入围投标人方可进入详细评审环节。
3.3.1 形式评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审。

3.3.2 资格评审

评标委员会根据评标办法前附表中的规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审。

3.3.3 响应性评审

3.3.3.1 评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审。

3.3.3.2 投标人投标价格不得超出（不含等于）按照第二章“投标人须知”前附表载明的投标最高限价，凡投标人的投标价格超出投标最高限价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。

3.3.4 判断否决投标

判断否决投标的全部条件，在本招标文件《投标文件否决性条款摘要》中集中列示。
3.3.5 算术错误修正
投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；如果单价金额小数点有明显错误，应以总价为准修正单价。

3.3.6 澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说明或者补正。

3.4详细评审

3.4.1 只有通过了初步评审、被判定为合格的入围投标人方可进入详细评审。

3.4.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应该认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.4.3 投标文件的澄清、说明或补正
3.4.3.1在详细评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.5 推荐中标候选人

评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章第2.2款的规定确定并推荐中标候选人。
3.6 编制及提交评标报告

评标委员会在评审结束后向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标一览表；

（5）否决投标情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）经评审的价格一览表（包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件）；

（8）经评审的投标人排序；

（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；

（10）澄清、说明或补正事项纪要。

4.特殊情况的处置程序
4.1关于评标活动暂停

4.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

4.1.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

4.2 关于评标中途更换评标委员会成员

4.2.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

  （1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

  （2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

4.2.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

4.3记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

合同条款及格式

广 东 省 建 设 工 程

标准施工合同

2009年版

工程名称：广东轻工职业技术学院南海校区滨水栈道环境工程

工程地点： 佛山市南海区狮山软件科技园广东轻工职业技术学院校区内     
发 包 人： 广东轻工职业技术学院           
承 包 人：                                

合同订立时间：2018年  月  日

第一部分  协 议 书

发包人：(全称) 广东轻工职业技术学院                                       

承包人：(全称)                                                             

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则、合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

工程概况
工程名称： 广东轻工职业技术学院南海校区滨水栈道环境工程        

工程地点： 位于佛山市南海区                                    

工程内容：按招标人提供的招标文件、工程量清单、招标答疑文件、全套施工图纸、设计说明及补充说明，承包广东轻工职业技术学院南海校区滨水栈道环境工程等施工，主要建设内容为仿木栈道、玻璃栈道、登山栈道、景观平台、景观亭、绿化及工程范围内的电气配套设施建设。项目主要包括园建工程、绿化工程及安装工程等施工内容，具体以工程量清单及图纸为准。符合《工程施工质量验收规范》合格或以上标准。
工程规模：主要建设内容包括仿木栈道、玻璃栈道、上山栈道、1#～9#景观平台，1#、2#、3#三座景观亭以及绿化等（具体内容以图纸、工程量清单及相关资料为准）。
结构形式：               

工程立项、规划批准文件号：                        

资金来源： 自筹资金         
工程承包范围

承包范围：按招标人提供的招标文件、工程量清单、招标答疑文件、全套施工图纸、设计说明及补充说明，承包广东轻工职业技术学院南海校区滨水栈道环境工程施工，主要建设内容为修建仿木栈道、玻璃栈道、登山栈道、景观平台、景观亭、园林绿化及工程范围内的电气配套设施建设。项目主要包括园建工程、绿化工程及安装工程等施工内容，具体以工程量清单及图纸为准。
承包方式

    本项目按全套施工图纸及技术资料、招标文件、招标答疑所载明的全部内容总价包干、项目措施费包干（包括但不限于以下内容：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包承包范围内验收移交和资料整理）。承包人的总价及项目措施费不因施工期间人工、水电、机械及材料价格变化、施工条件、建设规模、建设标准的变化和政府造价管理部门等调整各项收费而调整，招标文件另有约定的除外。

发包人有权根据工程实施情况，对承包人的承包范围进行适当调整，承包人不得因此提出任何索赔或补偿。
合同工期

工程合同工期总日历天数：     天。

拟从 2018  年     月     日开始施工，至 2018  年     月     日竣工完成。           

质量标准

工程质量标准：工程质量符合现行《工程施工质量验收规范》及国家和地方相关管理规定的工程质量合格标准。并满足施工图纸的设计要求。

合同价款

合同总价（大写）：                     

              （小写）：                   。

      项目总价：详见承包人的投标报价书（招标工程）。

组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序和本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。

词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

发包人承诺
发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
合同生效
订立合同时间： 2018 年   月   日

订立合同地点：  佛山市南海区          

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

发  包  人：（公章） 广东轻工职业技术学院       承  包  人：（公章）

地      址：广州市海珠区新港西路152号         地      址：

法定代表人:                                    法定代表人：

委托代理人：                                   委托代理人：

电    话：0757-88576210                        电    话：

传    真：0757-88576210                        传    真：

开户银行：                                     开户银行：

账    号：                                     账    号：

邮政编码：510300                               邮政编码：

电子邮箱：                                     电子邮箱：

第二部分 通用合同条款
通用合同条款直接引用《广东省建设工程标准施工合同（示范文本）（2009年版）

第二部分“通用合同条款”内容。
第三部分   专用条款
1. 定义

   1.1 所采用的书面形式包括：

    eq \o\ac(□,√) 文书；

   □ 信件；

   □ 电报；

   □ 传真；

   □ 电子邮件；

   □ 其他；

2. 合同文件及解释
   2.1组成合同的其他文件：按《合同协议书》第八点执行。
3. 语言及适用的法律、标准与规范
   3.1  约定适用的标准、规范的名称：现行的国家标准、规范、行业标准、规范等。 

3.2  约定适用的标准、规范的名称：现行的国家标准、规范、行业标准、规范等。

国内没有相应标准、规范时的约定：按施工图纸，招标文件和佛山市南海区相关规定及答疑纪要、签证资料的要求执行。
4.施工设计图纸
  4.1 施工设计图纸由发包人提供

      (1)施工设计图纸提供的时间：本合同签订后三个工作日内。 
      (2)施工设计图纸提供的数量：  6套 。
4.2施工设计图纸由承包人提供

   (1)施工设计图纸提供的时间：   /  。

   (2)施工设计图纸提供的数量：   /  。
5. 通讯联络
  5.1 各方通讯地址、收件人及其他送达方式

  (1)  各方通讯地址和收件人：

   发包人：广东轻工职业技术学院

   通讯地址：                             收件人：          邮政编码

   承包人

   通讯地址：                             收件人：          邮政编码

   监理单位

   通讯地址：                             收件人：          邮政编码

   造价咨询单位

   通讯地址：                             收件人：          邮政编码

   (2) 视为送达的其他方式： 直接送达受达人签收（含各方现场代表）。
6. 工程分包

  6.1  本工程不允许分包。

7、事故处理

  7.1承包人在本工程施工中发生重大质量或安全事故的，由承包人承担相应的经济和法律责任。并自事故发生之日起两年内不再接受其参与发包人其它工程项目的投标，同时发包人有权向承包人收取工程总价10％的违约金。

8、文物和地下障碍物

    8.1对影响施工的管线的迁改工作，由发包人负责。对影响施工的地下障碍物(无论合同中是否明确指出)的拆除工作，由承包人负责，有关费用已包含在本合同总价款内，发包人不再承担任何费用。

9. 交通运输

  9.1 办理道路通行权和修建场外设施的费用： 由承包人负责，已包含在合同总价中，发包人不另外支付。
 9.2 修建场内临时道路和交通设施的费用： 由承包人负责，已包含在合同总价中，发包人不另外支付。
 9.3 运输超大件和超重件的费用： 由承包人负责，已包含在合同总价中，发包人不另外支付。

9.4承包人自进场施工起至项目竣工验收止，需保证临时道路（或通道）的畅通、安全及整洁。保证沿线相关单位、居民的行车畅通，如封闭沿线单位、居民进入拟施工道路的出入口，需按原道路宽度，修建临时道路，解决沿线单位、居民出入拟施工道路的问题，相关费用包含在合同总价中，若承包人无法保证，则发包人可另行委托其他单位实施上述工作，相关费用从支付给承包人的工程款中扣回。

10. 专项批准事件的签认

10.1(1)专项批准事件的监理工程师

具体人选：          印章样式：          签字样式：         授权范围：

(2)专项批准事件的造价工程师

具体人选：          印章样式：          签字样式：         授权范围：

       (3)专项批准事件的建造师的：

具体人选：          印章样式：          签字样式：         授权范围：

11. 发包人

   11.1 发包人完成下列工作的约定

   (1) 办理土地征用、拆迁，使施工场地具备施工条件的时间：本合同签订后十个日历天内。

   (2) 完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：由承包人自行将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地，费用已包在本工程中标总造价中。
   (3) 开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：通道按现状，不论满足施工要求与否，该通道及施工便道均由承包人自行解决，费用已包在本工程中标总造价中。
   (4) 提供有关资料的时间：本合同签订后十个日历天内。
   (5) 办理有关所需证件的约定：费用按政策规定各自承担相应部分。
   (6) 现场交验的时间：开工前交验水准点与座标控制点。
   (7) 提供施工设计图纸、设计文件的时间：本合同签订后三个工作日内。
   (8) 组织图纸会审和设计交底的约定：工程施工前，承包人收到施工图纸7天内进行
   (9) 协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物

   保护建筑）、古树名木等的保护工作的约定：由发包人提供相关资料, 承包人负责现场摸查确认、保护及承担费用。
   (10) 接受已完工程支付工程相关价款的约定：   /  。

委托给承包人员负责的部分工作有：若发生将另签协议。
    11.2  提供施工场地的时间：监理人签发开工令前三天。
    11.3 发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定

(1) 提供的时间：本合同签订后三个工作日内。
(2) 提供的份数： 提供一式六份施工图纸（含编制竣工图所需）。

如承包人需要增加图纸或其他技术资料数量的，发包人可代为办理，所发生的费用由承包人承担。相关的标准与规范由承包人自行购买。
11.4 支付期及支付方式的约定

(1) 工程价款支付期限

□  按合同通用条款规定期限支付。

 eq \o\ac(□,√)  其他：按专用条款第49.1款、第50.2款、第51.1款等规定期限支付。
(2) 工程价款支付方式

 eq \o\ac(□,√)  按协议书所注明的银行账号转账。

□  支票支付。

□  其他方式：   /  。
12. 承包人

(1) 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：  /  
(2) 应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前七天报项目管理人员架构表、施工组织设计；每周组织现场例会，提供上周完成工程量和本周的进度计划报告，并每月25日提供本月完成工程量及下月进度计划报告。
(3) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：费用由承包人承担。

(4) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：费用由承包人承担。

(5) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：由发包人提供相关资料，承包人负责现场摸查确认、保护及承担费用。因承包人原因，受保护物件发生损坏的，由承包人承担责任并负责赔偿。

(6) 施工场地清洁卫生的要求：承包人须按发包人批准的施工组织设计进行施工现场布置、放置材料机械及其他设施，及时将施工垃圾、余泥运出场外，达到市文明施工样板工地标准，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定。交工前清理现场要求：工程竣工验收后5天内，承包人应对施工场地进行清理。施工场地的清理应符合本项目发包人所制定的相关管理规定，费用含在投标报价中。若承包人不按相关管理规定清理现场，发包人有权委托第三方承担该项清理工作并由承包人承担相关费用。

(7) 已完成成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人自行承担。

(8) 承包人进场时，如没有临时施工用电，承包人应考虑投入发电措施实施施工，不能因此理由拒绝或推迟开工，承包人所投入的发电机功率应满足施工的需求并承担相关费用。

(9)承包人在合同签订的同时须提供有效的佛山市或下属各区住建局颁发的《佛山市建筑行业诚信手册》及办理质安监登记的由承包人提供的所有资料，以配合办理项目的施工许可手续。

(10)承包人应做的其他工作：
1）因设计变更、施工现场情况变化造成工程内容、工程量变化，须调整机械、设备的规格、数量的，承包人须在变更或变化确定后3天内，提出完整的更新施工方案和资源投入计划，报总监理工程师和发包人批准后实施。
发包人及监理单位将不定期抽查承包人技术管理人员、施工作业人员及施工机械设备投入和材料设备采购等情况。承包人擅自变更资源投入计划或者对已投入的资源进行调整的，应按本合同的约定承担违约责任。
2）严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、夜间施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故的责任和发生的费用。
3）工人的意外事故或伤害。严禁分包、挂靠。承包人所雇用的工人（包括分包方、挂靠方雇佣的工人）出现的伤亡事故或损失，应由承包人自行负责（但由于发包人或监理单位的行为失误所造成的除外）。对于这类伤亡或损失，发包人不负责任，不负担涉及这类伤亡或损失的索赔、诉讼、损害赔偿及其他费用。国家机关裁决由发包方承担责任的，发包方可向承包方追偿。承包方还应支付相当于发包方承担已赔偿金额两倍的违约金。
4）承包人应当清楚地预计到施工期间对外界可能产生的不可避免的干扰，并保证主动努力减少这些干扰对外界的影响，积极主动与外界进行协调。
5） 除必须由发包人处理的情况外，承包人应负责协调施工期间外界的各种干扰。
6） 发包人将在承包人的配合下，充分运用自身对各方面的影响力，尽可能地将外界对工程的干扰减少到最少程度，但这种协调不解除承包人的各项责任与义务。
7）负责办理施工许可证或临时施工许可证的相关手续。
8）承包人应由专人负责管理本项目的项目专用章及相关印鉴，用作本项目组织实施过程中工程技术资料以及往来函件。

9）承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

10）双方对于施工过程中出现关键的、复杂的技术难题，需要请行业内专家进行技术论证的，由发包人邀请专家，承包人负责承担论证所需专家费及相关费用。  
(11)承包人应当按照国家及广东省及佛山市的有关规定和本合同的有关约定加强其参与本合同工程建设人员（包括农民工）的管理。同时承包人应加强工地现场出入管理工作，根据需要设置警卫，负责施工现场保卫工作，并采取必要的防盗措施，确保财产安全。进入施工现场的人员应当佩戴证明其身份的标卡。发生工人集体上访、集聚围阻等群体事件时，承包人必须确认工地从业人员身份。 

1）按时足额支付农民工工资
（1）承包人应当根据劳动合同约定的农民工工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资，并不得低于当地最低工资标准。

（2）承包人应每月编制农民工工资支付表，如实记录支付时间、支付对象、支付金额等工资支付情况，并接受监督。
（3）承包人应对其劳务分包单位工资支付进行监督，督促其依法支付农民工工资。
（4）承包人应按上述要求及国家、地方有关规定按时足额支付农民工工资，否则视同违约，应按合同的约定承担违约责任。若因农民工工资支付原因造成劳资纠纷或由此引起社会不稳定因素（停工、集体上访、媒体曝光、聚集围阻发包人办公地点甚至政府办公部门等过激行为，对本项目造成不良社会影响的），发包人有权动用承包人提交的履约保证金先行支付相关费用，解决劳资纠纷。
（5）由于承包人或其管理的劳务合作单位拖欠民工工资，致使发包人被投诉或起诉并被判令先行垫付民工工资的，发包人除追究承包人和其它相关责任单位的违约责任外，还将在工程结算时双倍扣回发包人先行垫付的民工工资金额作为补偿。
（6）承包人必须以高度负责的态度，对存在的可能引发劳资纠纷的各种因素进行排查，及时化解、处理可能发生劳资纠纷的不稳定因素；尤其是对恶意煽动民工集体上访、集聚围阻的行为，要善于及时发现并敢于揭露、制止，保证在整个工程进行期间不发生民工集体上访、集聚围阻等事件。
(12)承包人应按照《建筑施工企业安全生产标准化管理规范》（DBJ440100/T 117—2011）要求进行安全生产标准化管理，严格执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）、广东省建设厅转发建设部关于印发《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》的通知（粤建管字【2005】116号）、关于印发 《 广东省建设厅建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法》的通知（粤建管字[2007]139号）和《建设工程安全管理条例》和佛山市相关的规定以及发包人制定的相关管理制度，确保工程无重伤及死亡事故，确保现场安全文明达到项目所在地安全文明工地标准。

在合同工期内，发包人、总监理工程师对承包人的施工现场安全生产施工措施和文明施工进行每月检查，并按相应的支付和奖罚条款执行。

13.  发包人代表

13.1 发包人代表及其权力的限制

(1) 发包人任命（            ）为发包人代表。其联络通讯地址如下：

通讯地址：                               邮政编码：

        联系电话：                               传真号码：

    (2) 发包人对发包人代表权利做如下限制：各类往来文件未经得发包人代表的签署与确认（来文签收除外）皆属无效，其中涉及工期、费用索赔文件的确认需盖有发包人印章，否则发包人一律不予认可。
14.  监理工程师
14.1 负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师

(1) 监理单位：                           法定代表人：

(2) 任命（            ）为监理工程师。其联络通讯地址如下：

通讯地址：                               邮政编码：

        联系电话：                               传真号码：

    14.2 发包人对发包人代表权利做如下限制：按发包人与监理单位签订的监理合同有关规定执行，涉及监理合同约定的重大变更或费用调整需经发包人书面认可。
15.  造价工程师

15.1 负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师

(1) 造价咨询单位：

(2) 任命（            ）为造价工程师。其联络通讯地址如下：

通讯地址：                               邮政编码：

        联系电话：                               传真号码：

    15.2 需要发包人批准的其他事项：

16.  项目经理（项目负责人）及现场管理人员
16.1  承包人任命（           ）为项目经理，其通讯联络地址如下：

  联系电话：            电子邮箱：

通讯地址：            邮政编码： 

16.2承包人如需更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人书面同意，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。未征得发包人书面同意，承包人不得更换项目经理。 

16.3发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理。承包人应及时采纳发包人的建议并予以更换，新更换的项目经理应满足招标文件及本项目相应的资质要求并能胜任项目的项目经理工作。

16.4承包人对项目经理的授权范围如下：全权处理本项目的一切事务。

16.5关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于22天（特殊情况离开岗位，须经发包人批准同意），依时参加项目管理部召开的现场例会，并由项目管理部负责考勤。
16.6承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人承担30000元的违约金，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

16.7项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每次计违约金3000元从进度款中扣取，连续两次或累计三次（或以上）发包人有权要求承包人在十天内更换项目经理，由此造成的损失由承包人承担。
16.8承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权要求承包人承担100000元的违约金。并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。

16.9承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权要求承包人承担100000元的违约金。并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。
16.10承包人所投入的现场管理机构各部主要技术管理人员应与投标文件保持一致，发包人不要求更换时不得更换。因特殊情况需要更换的，承包人应以书面形式向监理单位提出意向（附前任和后任人员的详细履历资料），经总监理工程师签署意见后向发包人提出申请，征得发包人同意后方可更换。承包人必须保证后任人员的资质、资历、业绩、实际工作能力不低于前任人员的素质。

前任人员更换后，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

16.11现场管理机构各部主要技术管理人员的实际工作能力和工作效果达不到招标文件明确要求或投标文件的承诺或工作态度存在严重不足，不适应现场工作需要，发包人有权向承包人提出撤换。承包人可以提出整改意见，如发包人不予接受或认为整改效果不明显的，则承包人必须在7天内无条件撤换，并按照本合同的约定承担违约责任。所调换来人员的资质、资历、学历、职称、业绩、实际工作能力不低于原投标文件中所承诺人员的素质，否则，按本合同的约定承担违反投标承诺的违约责任。

发包人要求承包人以实际工作能力较高的人员调换实际工作能力较低的现场人员，或者承包人主动要求以实际工作能力较高的人员调换实际工作能力较低的现场人员，不免除承包人需承担的违反投标承诺的违约责任。

16.12现场管理机构各部主要技术管理人员必须全职在现场办公，不得兼职或者擅自离岗。因特殊情况需短暂离岗的，应当事先报总监理工程师及发包人批准，且须妥善安排工作交接，并按以下约定执行：

（1）离场半天内，须经总监理工程师批准同意；

（2）离场1天内，须经总监理工程师同意，并经发包人代表批准；

（3）离场2天以上（含2天），须经总监理工程师及发包人代表同意，并经发包人主管部门领导批准；

（4）一个月内累计离场时间不得超过5天（经发包人分管领导批准的除外）。

承包人若违反上述约定，每人每天1000元标准从进度款中扣罚，不再补发。

本合同所称现场办公，是指在工程实施过程中，现场管理机构各部主要技术管理人员必须在施工场地全职上班，履行各自的职责。
17.  承包人代表
 17.1  发包人任命（            ）为发包人代表。其联络通讯地址如下：

通讯地址：                            邮政编码：

           联系电话：                            传真号码：

18. 指定分包人
   18.1 依法指定的分包人及其有关规定：无。
         （1）实施、完成任何永久工程的分包人：无。
         （2）提供本合同工程材料和工程设备、服务的分包人：无。
19. 工程担保

  19.1 承包人提供履约担保的约定

  (1) 履约担保采用履约保证金或银行保函的形式提供，履约保证金或银行保函为中标价款的8%。支付担保的金额：（大写）                     （小写                 ）
  (2) 提供支付担保的时间

      eq \o\ac(□,√)  签订本合同时。

     □ 其他时间：

     (3) 出具支付担保的银行：广州市范围内四大国有股份制银行（即中国银行、农业银行、建设银行和工商银行）之一。
   19.2 履约担保退还时间的约定：在全部工程完工验收合格后28天后且发包人收到承包人书面申请后一个月内由发包人向承包人无息退还。
20. 不可抗力

   20.1 不可抗力的其他形式：按通用条款。
21. 保险

   21.1 发包人委托承包人办理保险事项有：

       eq \o\ac(□,√) 合同通用条款第32.2款的第（1）项；

       eq \o\ac(□,√) 合同通用条款第32.2款的第（2）项；

       eq \o\ac(□,√) 合同通用条款第32.3款的第（3）项；

       eq \o\ac(□,√) 合同通用条款第32.4款的第（4）项。

   21.2 内容和责任等事项的约定：保险费用由承包人承担并包含在合同总价款内。投保内容按通用条款第32.2项所列投保内容投保，并须按佛山市关于建筑工程意外伤害保险管理的规定执行。保险费用由承包人承担并包含在合同总价款内，承包人必须在开工前把投保单送发包人备案，否则不得开工，工期不予顺延。

22. 进度计划和报告

   22.1（1）承包人编制施工进度报告和修订进度计划的时间要求：图纸会审后五天提交总体施工进度计划报告。开工前5天，若总监理工程师提出的合理有效修改意见，承包人应及时采纳并重新修改提交。

（2）另外需编制月施工进度报告的时间要求：承包人须于每月25日向总监理工程师提供如下计划、报表，经监理单位审核后，报发包人批准后实施：

1)当月应完成的工程进度和实际完成进度统计报表一式四份（说明提前或拖延原因）（时间从上月25日至当月24日）。
2)当月完成的工程量申报,要求分细项申报,并有完成金额一式四份（时间从上月25日至当月24日）。
3)当月工程质量、安全生产、文明施工情况报告一式四份（时间从上月25日至当月24日）；

4)当月工程事故（如果发生时）报告一式四份。 

5)承包人应在每月25日前递交上月工程进度款《资金使用反馈表》，并提交已支付材料设备供货单位价款凭证复印件，由监理工程师核实确认资金落实情况，保证承包人应将工程进度款专用于实施本合同工程各单体建筑所需的材料及人工费用、施工机械、工程设备。

6)承包人应在每月25日前向发包人提交对各专业间的组织管理、协调、配合等方面情况及所出现问题的专项报告一式四份。

7)下月资金使用计划一式四份（时间从本月25日至当月24日）。
8)下月施工进度计划一式四份（时间从本月25日至当月24日）。
9)下月施工拟投入设备、劳动力计划一式四份（时间从本月25日至当月24日）。
10)管理人员架构表、施工组织设计在开工前七天完成，经监理单位和发包人审批后执行。

（3）另外需编制周施工进度报告的时间要求：承包人须于每周周一组织现场例会外，还应向总监理工程师提供上周完成工程量报表和本周的进度计划报告，经监理单位审核后，报发包人批准后实施。

1）上周应完成的工程进度和实际完成进度统计报表一式四份（说明提前或拖延原因）（时间从上周一至上周五）。

2）本周施工进度计划一式四份（时间从本周一至本周五）。
上述计划、报表的具体格式，先由承包人提出格式建议，经监理单位和发包人调整后按统一格式执行。

22.2承包人提交的施工组织设计应当载明如下内容（包括但不限于）：

1）各分部分项工程的完整的施工方案；

2）施工资源投入计划，包括：机械设备进场计划、工程材料和物料进场计划、施工人员进场计划等；

3）施工现场平面布置图及施工道路平面图；

4）季节性施工措施；

5）地下管线及其他地下设施的加固措施；

6）保证工期、质量的措施；

7）保证安全生产、文明施工、减少扰民、降低环境污染和噪音的措施；

8）妥善处理与相邻施工作业现场关系的措施；

9）其他与工程施工有关的管理方案、措施。

承包人编制的工程进度计划内容应全面详实，且应针对施工承包范围内建筑工程的全部或分项施工作业和特点提出施工方法、施工穿插顺序及时间安排，并在各节点位置标注相应的工程量、资金使用计划、人力机械组织及材料消耗量。

22.3总监理工程师和发包人在接到承包人提交的施工组织设计和工程进度计划后5天内予以确认或提出修改意见（总监理工程师在3天内审核并签署意见，发包人在2天内审核并签署意见）。逾期既不确认，也不提出书面意见的视为同意。

22.4便于总监理工程师掌握和控制工期，承包人应于每月底向总监理工程师填报当月工程进度计划完成情况（没完成计划的必须说明原因）并在此基础上更新工程进度计划、资金计划和其它工作计划。总监理工程师在接到报告后应当予以确认或提出书面意见，承包人必须按照总监理工程师的确认或者书面意见执行。

23. 开工

   23.1 监理工程师在本合同签订后的（     ）内签发开工令。

     □ 按合同通用条款规定的42天。

     eq \o\ac(□,√) 其他时间：承包人应在签订本合同后的3天内，向监理工程师提交开工申请书，并附上表明已做好开工准备的有关资料。监理工程师应在收到开工申请书后的7天内报发包人批准后向承包人发出开工令；承包人应在接到开工令后的3天内开工，并一直保持合同工程连续均衡施工，直至其被改变为止。若在签订本合同及工程报建相关手续完成后第4天承包人不具备开工条件的，发包人有权要求承包人按合同价的百分之五向发包人支付违约金；若在签订本合同及工程报建相关手续完成后第24天承包人仍不具备开工条件的，发包人有权立即解除合同，没收承包人的履约保证金，并且承包人需向发包人赔偿因此而造成的一切损失。
24.暂停施工和复工

  24.1  为了保证工程质量安全，凡出现下列情况之一（不限于此）的，总监理工程师有权下达停工令，责令承包人停工整改，由此造成的损失由承包人自行负责，造成工期延误的承包人按约定承担违约责任。
(1)拒绝监理单位管理；

(2)施工组织设计（方案）未获总监理工程师批准而进行施工；

(3)未经监理单位检验而进行下一道工序作业者；

(4)擅自采用未经监理单位及发包人认可或批准的材料的，或者使用的原材料、构配件不合格或未经检查确认的，或者擅自采用未经认可的代用材料的；

(5)擅自变更设计图纸的要求；

(6)转包工程；

(7)擅自让未经总监理工程师批准的分包单位进场作业；

(8)存在安全隐患，未按监理单位要求及时进行整改；

(9)未按双方约定的资料上报要求上报所需资料的。
24.2 承包人原因造成暂停施工的其他原因： 由于政府部门基于包括但不限于政府部门举行的特殊活动等原因引起的工程停工，承包人的服务期顺延，发包人和承包人各自承担损失，施工报酬不因此增加，承包人也不得因此向委托人主张任何赔偿或其他法律责任。 
25. 工期及工期延误

25.1 合同工程工期：（    ）天。

　25.2 双方约定工期顺延的其他情况： 1、发包人不能按时提供施工场地；2、发包人认可的第三方影响（包括设计图纸变更、增加工程项目、不可抗力、政府指令）；3、施工图纸供应时间影响工期进度，并经总监理工程师确认的；4、发包人不按合同约定延迟支付工程款而影响工期进度，并经总监理工程师确认的；5、发包人其他违约行为造成工期延误。以上原因可做工期顺延。  

25.3工程师按规范、标准、设计图纸要求和频率所进行的检查检测不应成为承包人工期顺延的理由。

25.4因承包人对现场组织管理不力或未能提供协调、配合服务，以致专业工程及相关服务的进度影响工期，承包人不得以此为由提出延长工期的要求。
25.5工期控制与调整

(1)本工程工期划分为关键节点工期和一般节点工期二类控制。根据本项目工期网络计划安排，承包人必须在施工组织设计文件中分专业详细区分和列明本工程总体及各单项工程的关键节点工期和一般节点工期，并报经总监理工程师和发包人批准后实施。

(2) 工期调整的原则是：因承包人原因造成的工期延误，工期一概不得顺延；对于非承包人造成的工期延误，一般节点工期可以相应顺延，但该项顺延以不对关键节点工期和总工期构成不利影响为限。关键节点工期一般不予调整，承包人应当采取合理有效的赶工措施予以消化，而且这些合理有效的赶工措施已包括在投标总报价中，发包人不予补偿。

在特殊情况下，关键节点工期确需调整的，承包人必须重新编制总工期控制计划和关键节点工期调整计划并报请总监理工程师和发包人审核。经总监理工程师、发包人审核，确认承包人编制的关键节点工期调整计划已十分完备，且已采取了合理的赶工措施足以确保工程按期竣工的，应当同意工期调整。承包人必须在总监理工程师、发包人批准其调整计划后3天内，将调整后的总工期控制计划和关键节点工期调整计划按合同份数送各方作为合同附件存档。

25.6因承包人原因造成的工期延误，工期一概不得顺延。承包人还应当按照本合同专用条款第41.2条款的约定承担违约责任。

25.7因不可抗力的原因造成的工期延误，应在不可抗力事件结束之日起5天内经监理单位、发包人的签证认可后，工期可相应顺延，双方办理同意顺延工期手续。
26. 竣工日期

   26.1   计划竣工日期：按本合同协议书约定的工期要求、开工日期和完工时间要求。
27. 质量目标

   27.1   工程质量目标：

  （1） 合同工程质量标准：严格按照招标人提供的施工图纸进行施工，按照设计文件和有关的技术标准、规范和合同规定施工，验收标准按现行国家颁发的建设工程质量检验评定标准执行，要求必须一次验收合格。

   （2） 工程质量验收标准：工程质量符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准。
28. 安全文明施工与环境保护

   28.1   安全文明施工的内容：承包人应按照《建筑施工企业安全生产标准化管理规范》（DBJ440100/T 117—2011）要求进行安全生产标准化管理，严格执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）、广东省建设厅转发建设部关于印发《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》的通知（粤建管字【2005】116号）、关于印发 《 广东省建设厅建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法》的通知（粤建管字[2007]139号）和《建设工程安全管理条例》和佛山市相关的规定以及发包人制定的相关管理制度，确保工程无重伤及死亡事故，确保现场安全文明达到项目所在地安全文明工地标准。各文件内容之间如有矛盾，以最新文件内容执行）在合同工期内，发包人、总监理工程师对承包人的施工现场安全生产施工措施和文明施工进行每月检查，并按相应的支付和奖罚条款执行。
    28.2   治安管理的约定：承包人应在工程开工后，编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，应立即向当地政府有关部门报告，积极协助当地政府有关部门采取措施平息事件，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
29. 测量放线

   29.1   施工控制网资料提交的时间：在收到监理工程师提供的原始基准点、基准线、基准高程等书面资料后3天内，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按照上述资料以及合同工程精度要求，测绘施工控制网，并将施工控制网资料提交监理工程师确认。
   29.2   测量放线误差的约定：按现行国家、地方或行业的标准与规范或规程要求执行。
30. 发包人供应材料和工程设备
     发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。

31. 承包人采购材料和工程设备

   31.1 承包人采购的材料和工程设备：按投标书中注明的品牌或生产厂家，若投标书中未注明的，则由发包人指定。
   31.2 承包人承诺：
(1)所有的材料设备均严格按照相关技术规范、用户需求书选用，并保证提供设备参数的真实性、有效性，如发生设备货不对板、或以低品质设备冒充高品质设备、或以低技术档次系列的产品冒充高技术档次系列的产品的情况，该设备不得在本工程使用，发包人有权按照对本工程最有利原则要求承包人更换为满足设计要求的高品质设备或高技术档次系列的产品，且价格不调整。承包人愿意承担有关违约责任，同时保留发包人追究承包人法律责任的权利。
(2) 承包人承诺严格执行穗建筑[2007]401号《关于在施工现场禁止搅拌砂浆的通知》，并愿意承担有关违约责任及赔偿由此而造成发包人的一切损失。
31.3 发包人、承包人一致同意在本合同签订后一个月内，会同监理单位参照上述分类及分工编制本合同工程主要材料设备供应计划并严格执行（数量较大的材料设备应分批到货，不可分割的材料设备应同时到货）。其中，所有材料设备的下料单均应由承包人填报并经监理单位及发包人批准方可实施，发包人及监理单位的批准不免除承包人因下料单失误（包括但不限于供应计划不准确、不及时、数量规格与实际需求不符等）影响工程质量、进度等的责任。
31.4 发包人有权委托有资质的产品质量监督检验机构对用于本合同工程的所有材料设备进行抽检，抽检不合格的材料设备，发包人有权要求承包人拆除、调换或运出场地，或发包人自行组织拆除、调换或运出场地，因此所发生的费用和所造成的损失及责任全部由承包人承担。
31.5 在工程实施过程中，如遇到特殊情况或乙方采购的材料设备不能满足发包人的要求时，则发包人有权采用发包人供应材料设备的方式进行采购，发包人供应材料设备的结算方式另行约定。

32.材料和工程设备的检验试验

   32.1材料和工程设备的检验试验时间和地点：按通用条款规定。
33.施工设备和临时设施

   33.1 发包人提供的施工设备和临时设施：

   eq \o\ac(□,√) 按通用条款规定，承包人承担修建临时设施的费用。

  □ 另作约定：   / 。

34.隐蔽工程和中间验收

34.1  双方约定中间验收部位：按国家及地方相关规定执行。验收程序按合同通用条款执行。所有隐蔽工程在隐蔽前须经发包人及监理单位验收合格后才能开展下一道工序的施工；否则，该部分工程被视为不合格，由此所产生的返工费用由承包人承担。
    34.2  重新检验：总监理工程师要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

 34.3隐蔽工程进行施工时应及时做好其施工过程中的施工记录、现场照片、录像等其他相关资料，由此产生的相关录像摄影器材等费用由承包人自行承担。
35. 工程试车

   35.1 是否需要试车

     eq \o\ac(□,√) 不需要试车的，本条不适用。

   □ 需要试车的，试车的内容和要求：

36. 工程变更

   36.1承包人提出合理建议应得的奖励：  / 。

37. 竣工验收

37.1  中间交工工程的验收：合同工程无中间交工工程的，本款不适用。

37.2  承包人最迟应在竣工3天内向发包人提出书面的竣工验收申请。

37.3  按本合同专用条款3的约定进行质量验收。若承包人有违反操作规程和标准或施工质量不符合规定的，发包人及总监理工程师有权令其停止（或暂停）施工，由此造成的损失均由承包人负责。

37.4  经验收评定，工程质量及工程内容符合合同要求的，发包人、承包人、监理单位及设计单位均应在工程竣工验收证明书上盖章签字；工程质量不合格或工程内容有尚未完成者，由承包人在商定的期限内进行修补后，再进行竣工验收，直至达到完全符合合同要求为止，并按最后验收合格的日期作为竣工日期，由此产生的一切费用均由承包人负责。发包人逾期组织验收的，除应向承包人偿付违约金外，工期顺延。
37.5承包人应按如下程序进行竣工资料准备：
（1）承包人承担竣工图的编制、晒图和整理归档工作，并负责相关费用。
（2）承包人有责任根据竣工图验收要求对本工程全部内容所绘制的竣工图进行符合性审查。
（3）承包人有义务对专业管理的工程资料按照国家《城市建设档案管理规定》、《佛山市城市建设档案管理办法》和发包人的具体要求进行收集、整理、编制、汇总和管理。承包人有义务对专业管理资料的完备性、有效性进行检查，对不符合要求的资料，并限期进行整改，整改后再上报发包人。
37.6验收依据和标准：施工图纸，图纸说明，设计变更资料和图纸，技术交底及会议纪要，国家颁布的施工验收规范、规定。
38. 缺陷责任与质量保修

   38.1 缺陷责任的约定：缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，应及时通知承包人修复，承包人应在收到通知后的2天内派人修复，直至检验合格为止。承包人未能在规定时间内修复的，发包人可自行或委托第三方修复，所需费用和利润按照本款第（3）点规定办理。同时，承包人不在约定期限内派人保修，每出现1次，承包人须支付赔付5000元。若该类赔付发生5次，按承包人严重违约处理，发包人没收其工程质量保证金。
   38.2 工程质量保修的约定：

   （1)  关于保修期限，严格按照《建设工程质量管理条例》规定。

(2)  保修期间：承包人接到紧急报修通知的两小时内到场安排抢修，正常维修两天内到场开始维修。从发包人书面通知之日起如果没有按时到场维修的，或拖延维修时间的，由发包人安排维修，费用从工程款或保修金中扣除。
39. 暂列金额

   39.1 合同工程的暂列金额为    /     元。

40. 暂估价
   40.31合同工程的暂估价金额为     /    元。

41. 提前竣工奖与误期赔偿费

   41.1 提前竣工奖的约定：

    eq \o\ac(□,√) 没约定提前竣工奖的，本款不适用。

   41.2 误期赔偿费的约定：

 （1）若因承包人的原因造成工期延误的，发包人有权对承包人按每延误一天以该工程合同价的千分之一收取工期违约金，违约金最高扣款额为合同价的10%。且如承包人对造成工期延误的原因不进行整改的，发包人有权解除合约，所造成的损失由承包人承担。
若因发包人原因造成工期延误的，工期相应后延；若因发包人原因或发包人要求承包人暂停施工，停工时间连续超过三个月时，则发包人应按本合同中有关约定补偿承包人的相关损失。

（2）工程质量不符合合同规定的，应负责无偿修理或返工，由于修理或返工造成逾期交付的每延误一天以该工程合同价的千分之一收取工期违约金，违约金最高扣款额为合同价的10%。   

（3）承包人不得转包、挂靠或违法分包，否则发包人有权单方解除合同，要求承包人支付相当于合同价款20%的违约金，承包人的履约保证金不予退还。   

承包人存在转包、分包或挂靠行为，发包人要求承包人整改的，承包人应承担所有的停工、窝工损失，并支付相当于合同价款20%的违约金。

（4）承包人最迟应在竣工后5天内清理施工现场并退场移交发包人使用。从第6天起，每延误一天，承包人向发包人按合同价款的千分之一支付违约赔偿费。

 42.优质优价奖

   42.1 优质优价奖的约定：

   eq \o\ac(□,√) 没约定优质优价奖的，本款不适用；

 43.合同价款的约定与调整

   43.1 合同价款的调整因素包括：

   □工程量的偏差；

    eq \o\ac(□,√)工程变更；

   □ 物价及后继法律法规的变化；

    eq \o\ac(□,√) 费用索赔事件或发包人负责的其他情况；

   □ 工程造价管理机构发布的造价调整；

43.2合同价款按照本协议书约定的价款执行，并按双方确认的工程量清单中的综合单价及项目措施费包干承包本工程，承包人的综合单价及项目措施费不因施工期间人工、水电、机械及材料价格变化、施工条件的变化而调整。
43.3 合同价款的调整条件包括：（1）发包人及监理单位共同确认的工程项目清单实施增减，本项目按图纸和招标工程量清单总价包干，图纸和招标工程量清单内的工程量增减部份在结算时不予调整，没有实施的清单项目在结算时给予扣除；（2）发包人及监理单位共同确认的变更工程及现场签证；（3）招标文件中的暂定价格由发包人及监理单位共同确认最终价格。
44. 工程变更事件

44.1本工程施工实际发生的项目，按发包人、承包人、监理单位三方书面签证确认的内容及工程量及三方确认后的竣工图纸进行结算；当工程因建设单位原因引起的工程量的变更或减少时，变更或减少的工程量必须由发包人、承包人及监理单位三方书面签证确认。

44.2本项目按图纸和招标工程量清单总价包干，土石方工程量、桩基工程量包干承包人在投标时已作充分考虑，工程量增加部分不予调整。

44.3减少工程部分，如果该项目的承包人的投标文件中的综合单价高于招标备案的预算参考综合单价的，则按承包人投标文件中的相应的清单项目的综合单价进行扣减结算；如果该项目的承包人的投标文件中的综合单价低于招标备案的预算参考综合单价但高于招标备案的预算参考综合单价乘以结算系数的，则按承包人投标文件中的相应的清单项目的综合单价进行扣减结算；如果该项目的承包人的投标文件中的综合单价低于招标备案的预算参考综合单价乘以结算系数的，则按招标备案的预算参考综合单价乘以结算系数进行扣减结算。

44.4承包人的投标文件中没有的增加清单项目，执行44.2条规定。（本项目按图纸和招标工程量清单总价包干，土石方工程量、桩基工程量包干增加清单项目及工程清单中已有部份的工程量增减在结算时不予调整，承包人在投标时应充分考虑并承担存在的风险。工程量清单中开列的项目应包括由承包人按照招标图纸、标准及规范完成施工、安装等工作内容，其任何遗漏或错误既不能使合同无效，也不能免除承包人按照图纸、标准与规范实施合同工程的任何责任。）

44.5工程结算时，若中标单位投标报价时的计费费率比建设行政主管部门有关文件规定的计费费率低的，按中标单位投标报价时的计费费率结算不得调整；若中标单位投标报价时的计费费率比建设行政主管部门有关文件规定的计费费率高的，按招标备案预算价的计费费率结算不得调整。

45. 工程量的偏差事件

   45.1 工程量的偏差，导致分部分项工程费结算价调整的方法：

   □ 按合同通用条款的规定调整。

    eq \o\ac(□,√) 按以下方法调整：本项目按图纸和招标工程量清单总价包干，土石方工程量、桩基工程量包干清单项目内工程量增减部份在结算时不予调整，承包人在投标时应充分考虑并承担存在的风险。工程量清单中开列的项目应包括由承包人按照招标图纸、标准及规范完成施工、安装等工作内容，其任何遗漏或错误既不能使合同无效，也不能免除承包人按照图纸、标准与规范实施合同工程的任何责任。

46. 现场签证事件
   46.1 现场签证报告确认约定的时间：按通用条款的规定的时间提交。
47. 物价涨落事件

   47.1 调整承包人采购材料设备的材料设备、施工机械费的方法

    eq \o\ac(□,√) 合同价款不因物价涨落而调整的，本款不适用。

   □ 物价涨落超过合同通用条款规定的幅度，应调整合同价款，调整数据约定如下：

   (1) 固定系数a为          /             ；

   (2) 人工权重系数b为         /          ；

   (3) 机械台班权重系数c为       /        ；

   (4) 钢筋权重系数d为         /          ；

   (5) 其他资源的权重系数:  /
48. 支付事项

   48.1 计算利息的利率

    eq \o\ac(□,√) 按照中国人民银行分布的同期同类贷款利率。

   □ 其他为            /                  。

49. 预付款
  49.1 预付款的约定及管理

 （1） 预付款的约定

  □ 没约定预付款的，本条不适用。

   eq \o\ac(□,√)约定预付款的，预付款的金额为  合同价款的20%  ，起支付办法和抵扣方式，按本合同有关专用条款的约定。

 （2） 预付款的最高限额

  □  按通用条款规定为合同价款的30%，即     /   元。

   eq \o\ac(□,√) 另作约定：合同价款的20%。

  49.2 提交预付款支付申请期限：

  □ 按承包人在完成本款三项工作后的7天内。

   eq \o\ac(□,√) 另作约定：签订施工合同并进场施工10天内，在承包人交纳合同价总额的8%履约保证金后，发包人向承包人预付合同价总额的20%作为预付款。
  49.3 预付款抵扣方式

  □ 预付款按照期中应支付工程款的      /       %扣回，直到扣完为止。

   eq \o\ac(□,√)其他方式：工程量完成50%，即开始等额扣回工程预付款，共分3次等额回扣。如当次经审定的完成工程量不足以扣回预付款，则当月不支付工程进度款，不足扣除的预付款累计至下次扣回，并依此类推。  
50. 安全文明施工费

   50.1 安全文明施工的内容和范围

   (1)  安全文明施工的内容和范围

         eq \o\ac(□,√) 按合同通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定为准。

        □ 合同双方其他要求：

   (2)  安全文明施工费的总金额                  元。

   50.2 安全文明施工费得预付金额、支付办法和抵扣方式

      □按合同通用条款的规定。

     eq \o\ac(□,√) 另作约定： 按照《佛山市建设工程安全生产文明施工措施费管理办法》、《广东省建设厅建筑工程安全防护、文明施工措施费用》规定安全生产措施费专款专用。由建设安监机构和监理单位分阶段对施工现场进行安全生产检查合格后支付给承包人。经审查符合开工条件，支付该项价款的55%；中间安全评价合格后支付30%；工程竣工安全评价合格后支付15%；并与进度款同期支付。
51. 进度款
  51.1 约定支付期限和提交支付申请

 （1） 支付期限

  eq \o\ac(□,√) 以月为单位，具体为：

（1)工程量确认：承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月25日前。

(2)工程进度款：每月按项目管理部（总监理工程师）及发包人审定的实际完成工程量的 80%支付, 工程量完成50%，即开始等额扣回工程预付款，共分3次等额回扣。如当次经审定的完成工程量不足以扣回预付款，则当月不支付工程进度款，不足扣除的预付款累计至下次扣回，并依此类推。 

 (3)承包单位完成全部工程量，并试电试水，拆除临时设施，现场清理完毕，并办理建筑物初验及移交手续，支付到实际完成工程量的80%。     

□ 以季度为单位。

 □ 以形象进度为准。

52. 竣工结算
  52.1 竣工结算的程序和时限：

  □ 按通用条款的规定办理。

   eq \o\ac(□,√) 另作约定：承包人于工程竣工验收后60天内提交完整的符合国家及地方档案管理规定的竣工资料五套。经发包人工程审计部门审核确认后，付至工程结算款的97％。

如因政策变更，本项目需送财政评审中心审核，则按财政评审中心审核价为依据，付至审核确认结算款的97%。如送审预决算审计核减额超出送审造价的10%（不包含10%），则发包人按超出部分的5 %向承包人收取该部分审计费用。

53. 结算款
  53.1 提交竣工支付申请

 （1） 竣工支付期限

  □ 按通用条款的规定，在造价工程师签发竣工结算支付证书后的28天内。 

 eq \o\ac(□,√) 另有约定：承包人于工程竣工验收后60天内提交完整的符合国家及地方档案管理规定的竣工资料五套。经发包人工程审计部门审核确认后，付至工程结算款的97％。如因政策变更，本项目需送财政评审中心审核，则按财政评审中心审核价为依据，付至审核确认结算款的97%。
54. 质量保证金
  54.1 质量保证金的约定与扣留

 （1） 质量保证金的约定

  □ 按通用条款规定为合同条款的3%，即    /   元。

   eq \o\ac(□,√) 另有约定： 质量保证金为工程结算价的3%。
 （2） 质量保证金的扣留

  □ 按通用条款的规定，按每支付期应支付给承包人的进度款和结算款的3%扣留。

   eq \o\ac(□,√) 另有约定：在工程竣工结算时扣除。

55. 最终清算款
  55.1 提交最终清算支付申请

  （1） 最终清算支付申请

提交份数：一式四份。
提交期限：缺陷责任期终止证书签发后28天内。

   (2)  最终清算支付时限

    eq \o\ac(□,√)  按通用条款的规定，在造价工程师签发最终清算支付证书后的14天内。

   □另有约定：  / 
56. 合同争议
  56.1调解或认定

   争议调解或认定机构：

   eq \o\ac(□,√) 按通用条款的规定。

  □ 另有约定：

 （1）                                                                                               

 （2）                                                                                             

 （3）                                                                                            

  56.2仲裁或诉讼

   解决争议的最终方式：

  □  向广州仲裁委员会申请仲裁。

   eq \o\ac(□,√)  向广州市海珠区人民法院提起诉讼。

56.3本合同在履行时如发生争议，承包人在协商解决过程中不得因此停止施工，否则，发包人为确保工程按时竣工，有权委托其他施工单位进行施工，发生的费用由承包人承担；情况严重时发包人有权终止合同解除本合同和要求承包人先行退场，退场后再进行工程结算。

57. 合同解除
57.1发包人或监理人确认施工组织设计（施工方案）后，发包人按照承包人每月提供的施工进度计划报表检查工程进度，因承包人原因导致工程进度滞后于进度计划达到10%时，承包人应尽力及时调整工程施工安排赶回工期；滞后进度计划达20%时，发包人按工程进度款的10%向承包人计收违约金。上述权利发包人可以重复行使，行使次数达到3次或滞后进度计划达30%时，发包人有权解除本合同。
58. 保密要求

  58.1 提供保密信息的期限：   /   。

58.2承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。
59. 合同份数
  59.1 约定提供合同文件

   提供合同文本：

  □ 按通用条款的规定，由发包人向承包人提供。

   eq \o\ac(□,√) 另有约定：合同文本的制作费用由承包人承担。           

  59.2 正副本效力

   合同的份数：

   正本 贰 份，副本 陆 份。

   其中：发包人正本 壹 份，副本 肆 份；

         承包人正本 壹 份，副本 贰 份。
第五章  工程量清单

1、工程量清单说明

1.1 本工程量清单是依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013，以下简称“计价规范”)以及招标文件中包括的图纸等编制。计价规范中规定的工程量计算规则中没有的子目，应在本章第1.4款约定；计价规范中规定的工程量计算规则中没有且本章第1.4款也未约定的，双方协商确定；协商不成的，可向省级或行业工程造价管理机构申请裁定或按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、技术标准和要求以及本章的有关约定。

1.4 补充子目的子目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下：     。

1.5 本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。

1.6 本条与下述第2条和第3条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。
2、投标报价说明

2.1 投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

    (1) 本招标文件；

    (2) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；

    (3) 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；

    (4) 企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；

    (5) 招标文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件；

    (6) 建设工程设计文件及相关资料；

    (7) 施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

    (8) 与建设项目相关的标准、规定等技术资料；

    (9) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

    (10) 其他的相关资料。

2.2 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.3 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。

2.4 已标价工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中。

2.5 “投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费和单价措施项目费、总价措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费和单价措施项目费、总价措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。

2.6 分部分项工程和单价措施项目按下列要求报价：
2.6.1 分部分项工程和单价措施项目清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价。

2.6.2 如果分部分项工程和单价措施项目清单中涉及“材料（工程设备）暂估单价及调整表”中列出的材料和工程设备，则按照本节第3.3.2项的报价原则，将该类材料和工程设备的暂估单价本身以及除对应的规费及税金以外的费用计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价。

2.6.3 如果分部分项工程和单价措施项目清单中涉及“发包人供应材料设备一览表”(见第四章合同条款及格式第四部分附件1)中列出的材料和工程设备，则该类材料和工程设备供应至现场指定位置的采购供应价本身不计入投标报价，但应将该类材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗、材料或设备落地之后发生的仓储、保管、库损、二次搬运费用以及其他必要的辅助工作及其对应的管理费及利润计入分部分项工程和单价措施项目清单相应子目的综合单价，并在其他项目清单报价中计取与合同约定服务内容相对应的总承包服务费。

2.6.4 “分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”所列各子目的综合单价组成中，各子目的人工、材料和机械台班消耗量由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。

2.6.5 投标人在投标文件中提交并构成合同文件的“主要材料和工程设备选用表”中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落地价格，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放等到达施工现场指定落地或堆放地点之前的全部费用，但不包括落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运费用。“主要材料和工程设备选用表”中所列材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格一致。落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运等其他费用均应在投标报价中考虑。

2.7 措施项目按下列要求报价：

2.7.1 措施项目清单计价应根据投标人的施工组织设计进行报价。可以计量工程量的措施项目，应按分部分项工程和单价措施项目清单的方式采用综合单价计价；其余的措施项目可以“项”为单位的方式计价。投标人所填报价格应包括除规费、税金外的全部费用。

2.7.2 措施项目清单中的安全文明施工费应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价。

2.7.3 招标人提供的总价措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目，投标人在报价时应充分、全面地阅读和理解招标文件的相关内容和约定，包括第七章“技术标准和要求”的相关约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，对招标人给出的总价措施项目清单的内容进行细化或增减。

2.7.4 “总价措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。

2.7.5 对于“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应按照“综合单价分析表”对措施项目报价的组成进行详细的列项和分析。

2.8 其他项目清单费应按下列规定报价：

2.8.1 暂列金额按“暂列金额明细表”中列出的金额报价，此处的暂列金额是招标人在招标文件中统一给定的，并不包括本章第2.8.3项的计日工金额。

2.8.2 暂估价分为材料和工程设备暂估单价和专业工程暂估价两类。其中的材料和工程设备暂估单价按本节第3.3.2项的报价原则进入分部分项工程和单价措施项目清单之综合单价，不在其他项目清单中汇总；专业工程暂估价直接按“专业工程暂估价及结算表”中列出的金额和本节第3.3.3项的报价原则计入其他项目清单报价。

2.8.3 计日工按“计日工表”中列出的子目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。计日工综合单价均不包括规费和税金，其中：

 (1) 劳务单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、社保费用、手提手动和电动工器具、施工场地内已经搭设的脚手架、水电和低值易耗品费用、现场管理费用、企业管理费和利润；

 (2) 材料价格包括材料运到现场的价格以及现场搬运、仓储、二次搬运、损耗、保险、企业管理费和利润；

（3）施工机械限于在施工场地(现场)的机械设备，其价格包括租赁或折旧、维修、维护和燃油等消耗品以及操作人员费用，包括承包人企业管理费和利润，但不包括规费和税金。辅助人员按劳务价格另计。

2.8.4总承包服务费根据招标文件中列出的内容和要求，按“其他项目清单与计价汇总表”所列格式自主报价。

2.9 规费和税金应按“规费、税金项目清单与计价表”所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列项和计算，不得作为竞争性费用。

2.10 除招标文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价由投标人自主确定，但不得低于其成本。

2.11 工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等)的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现投标人自身的管理水平、技术水平和综合实力。

2.12 管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由投标人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。

2.13 投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。

2.14 投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

2.15 有关投标报价的其他说明：/。

3、其他说明
3.1词语和定义

3.1.1 工程量清单

是表现本工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金的名称和相应数量等的明细清单。

3.1.2 总价子目

工程量清单中以总价计价，以“项”为计量单位，工程量为整数1的子目，除专用合同条款另有约定外，总价固定包干。采用总价合同形式时，合同订立后，已标价工程量清单中的工程量均没有合同约束力，所有子目均是总价子目，视同按项计量(合同条款第15条约定的变更除外)。

3.1.3 单价子目

工程量清单中以单价计价，根据有合同约束力的图纸和工程量计算规则进行计量，以实际完成数量乘以相应单价进行结算的子目。

3.1.4 子目编码

分部分项工程项目清单中所列的子目名称的数字标识和代码，子目编码与项目编码同义。

3.1.5 子目特征

构成分部分项工程项目清单子目、措施项目的实质内容、决定其自身价值的本质特征，子目特征与项目特征同义。

3.1.6 规费

承包人根据省级政府或省级有关权力部门规定必须缴纳的，应计入建筑安装工程造价的费用。

3.1.7 税金
国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的营业税、城市维护建设税及教育费附加等。

3.1.8 总承包服务费

总承包人为配合协调发包人发包的专业工程以及发包人采购的材料和工程设备等进行管理、服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等所需的费用。

3.1.9 同义词语

本章中使用的词语“招标人”和“投标人”分别与合同条款中定义的“发包人”和“承包人”同义；就工程量清单而言，“子目”与“项目”同义。

3.2工程量差异调整

3.2.1 工程量清单中的工作内容分类、子目列项、特征描述以及“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中附带的工程量都不应理解为是对承包(招标)范围以及合同工作内容的唯一的、最终的或全部的定义。

3.2.2 投标人应对招标人提供的工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对招标人提供的工程量清单中的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，特别是对“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中每个工作子目的工程量进行重新计算和校核。如果投标人经过检查和复核以后认为招标人提供的工程量清单存在差异，则投标人应将此类差异的详细情况连同按投标人须知规定提交的要求招标人澄清的其他问题一起提交给招标人，招标人将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和(或)修改文件。

3.2.3 如果招标人在检查投标人根据上文第3.2.2项提交的工程量差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和(或)修改，或者招标人根据上文第3.2.2项对工程量清单进行了补充和(或)修改，但投标人认为工程量清单中的工程量依然存在差异，则此类差异不再提交招标人答疑和修正，而是直接按招标人提供的工程量清单(包括招标人可能的补充和(或)修改)进行投标报价。投标人在按照工程量清单进行报价时，除按照本节2.7.3项要求对招标人提供的措施项目清单的内容进行细化或增减外，不得改变(包括对工程量清单子目的子目名称、子目特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少)招标人提供的分部分项和单价措施项目清单和其他项目清单。即使按照图纸和招标范围的约定并不存在的子目，只要在招标人提供的分部分项工程和单价措施项目清单中已经列明，投标人都需要对其报价，并纳入投标总价的计算。

3.3暂列金额和暂估价

3.3.1 “暂列金额明细表”中所列暂列金额(不包括计日工金额)中已经包含与其对应的管理费、利润和规费，但不含税金。投标人应按本招标文件规定将此类暂列金额直接纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的税金，不需要考虑除税金以外的其他任何费用。

3.3.2 “材料（工程设备）暂估单价及调整表”中所列的材料和工程设备暂估价是此类材料、工程设备本身运至施工现场内的工地地面价，不包括其本身所对应的管理费、利润、规费、税金以及这些材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗、驻厂监造以及发生在现场内的验收、存储、保管、开箱、二次倒运、从存放地点运至安装地点以及其他任何必要的辅助工作所发生的费用及其对应的管理费、利润、规费和税金。除应按本招标文件规定将此类暂估价本身纳入分部分项工程和单价措施项目清单相应子目的综合单价以外，投标人还应将上述材料和工程设备的安装及辅助工作所发生的费用以及与此类费用有关的管理费和利润包含在分部分项工程和单价措施项目清单相应子目的综合单价中，并计取相应的规费和税金。

3.3.3 专业工程暂估价及结算表中所列的专业工程暂估价已经包含与其对应的管理费、利润和规费，但不含税金。投标人应按本招标文件规定将此类暂估价直接纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的税金。除按本招标文件规定将此类暂估价纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的税金以外，投标人还需要根据招标文件规定的内容考虑相应的总承包服务费以及与总承包服务费有关的规费和税金。

3.4其他补充说明                                              

4．工程量清单报价表

4.1招标人以电子文件形式提供的工程量清单，具体内容见招标公告附件或电子光盘中的内容。

4.2招标人提供的工程量清单中，如附有清单说明且内容与上文说明不一致的，以招标人提供的清单说明为准。

4.3工程量清单格式见本招标文件第八章相关附表。

注：除盖章签字要求以外，招标人提供的工程量清单报价表格格式仅供参考，不作为限制性投标格式，但投标人的投标报价表格的内容应符合计价规范的相关规定。

4.4投标人在应用殷雷、广联达、易达等相关计价软件编制清单报价时，因软件差异所产生的细微格式偏差不作为否决投标条件，但招标人所提供的工程量清单的内容及相关 2方式确定方式：出的号球


















































































































计价标准和规范明确要求填报的内容不得缺失。 

第六章  图  纸

（登陆南海区公共资源交易网下载或光盘另附）

第七章  技术标准和要求

依据设计文件的要求，本招标项目的材料、设备、施工及建设成果须达到现行的中华人民共和国、省或行业的相关工程建设标准及规范的要求。

第八章  投标文件格式

第一节 资格审查资料格式


封面格式

正本或副本

    （工程名称）   施工招标
资格审查资料

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

                           年        月        日

目    录

一、资格审查强制性条件资料（企业）

二、资格审查强制性条件资料（人员）

三、法定代表人身份证明

四、授权委托书

五、其他材料

附表一：投标人基本情况表

附表二：拟派驻本工程的项目负责人简历

附表三：近三年发生的诉讼及仲裁情况
附表四：企业信誉状况

一、资格审查强制性条件资料（企业）

	项目
	招标要求
	投标人达到程度的简述(由投标人填写)

	营业执照
	具有有效的独立法人资格并依法取得有效的营业执照，且经营范围中必须包含园林绿化工程相关范围（如营业执照未能体现经营范围，投标人还需提供在国家企业信用信息公示系统平台（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）查询“企业信用信息”网页打印件）。
	

	信誉
	持有有效的《佛山市建筑行业诚信手册》（企业类型：园林绿化企业）（有效范围是指最新年度考评结论为C级或以上的，或新登记颁发的）。
	

	
	省外企业提供“进粤企业和人员诚信信息登记平台”登记信息的网页打印件。
	

	
	提交了在近三年内（自本工程招标公告发布之日起往前顺推）没有骗取中标或围标串标或提供虚假投标材料或严重违约或重大工程质量问题或重大安全生产事故；企业目前没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、暂停（取消）投标资格或者财产被接管、冻结、进入破产程序等状况，且未被佛山市中级法院列为失信被执行人的声明。

提交了投标人近三年内（自本工程招标公告发布之日起往前顺推）无行贿犯罪档案查询证明材料。
	

	投标代表

身份
	企业法定代表人或其授权代理人：

1.法定代表人提供身份证明书及身份证复印件；

2.委托代理人须提供符合招标文件规定的有效授权文件及身份证复印件。
	


注：1．投标人须填写《投标人基本情况表》等附表，并根据各附表的内容后附企业营业执照副本、佛山市建筑行业诚信手册电子版打印件（须包含投标人企业信息、诚信等级的相关网页页面）、企业基本账户的银行开户许可证、投标保证金汇款凭证的复印件并加盖投标人公章。以上证件资料等证明材料不在本表后附，以免重复提供。
2．提供的复印件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。

3．有关投标人信誉状况的声明，由投标人依据自身实际情况自拟，格式不限，须提交原件并加盖投标人公章。投标人须对所提交的声明内容的真实性和准确性负责，并且仅作为评标委员会的评标参考，但不作为最终评审依据。评标委员会及招标人有权就投标人提交的声明内容的真实性和准确性作进一步的调查核实，如发现与事实不符，则否决其投标，同时投标人还须承担因涉嫌提交资料内容不实所造成的一切后果。
4．投标人如不满足上述强制性条件中的任何一条，将被认为资格审查不合格。

二、资格审查强制性条件资料（人员）

（对投标人的主要人员的最低限度要求）

	担任职务
	最低资格要求
	最低数量要求
	投标人的主要人员（由投标人填写）

	项目负责人
	1.对拟派项目负责人的资格要求：须具有园林绿化相关专业中级（或以上级）职称，或具有注册于投标人本单位的市政公用工程专业二级（或以上级）注册建造师执业资格证书或临时注册建造师执业资格证书（在广东省外注册的建造师必须是一级建造师；在广东省内注册的二级建造师可提供“取得二级建筑师、二级结构工程师、二级建造师执业资格证书持证人员从业情况信息公开平台”的个人详细信息网页打印件）。

2.省外进粤企业，拟派项目负责人须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”办理了登记手续。

3.拟派项目负责人没有在其他在建项目中担任项目负责人。

4.需提供投标人近半年（扣除发布招标公告当月往前顺推6个月）为拟派项目负责人缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明为准。

5.拟派项目负责人如有参与其他工程投标的情况，必须在投标文件中说明。投标人应慎重考虑选派一名项目负责人参加多个工程项目的投标竞争，如投标项目负责人在两个及以上工程项目均中标的，只能按照不同工程项目中标的时间先后，担任本企业最先中标项目的投标项目负责人。后确定该企业为中标人的工程项目的招标人将取消其中标资格。投标人隐瞒中标项目获取中标的，按弄虚作假骗取中标查处。

6.拟派项目负责人近三年内（自本工程招标公告发布之日起往前顺推）无行贿犯罪行为。
	1人
	姓名：


注：1．投标人填报数量应不少于最低数量要求，人员资格不低于最低资格要求。

本表中所填列的项目负责人必须提供个人简历（格式见附表二）。

3. 本表中所填列的人员必须附相关证明文件（包括身份证）复印件并加盖投标人公章。以上证件资料等证明材料不在本表后附，以免重复提供。
4．提供的复印件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。

5．投标人如不满足上述强制性条件中的任何一条，将被认为资格审查不合格。

三、法定代表人身份证明

单位名称：_______________________________________________________
单位性质：_______________________________________________________
地    址：_______________________________________________________
成立时间：____________年_______月_______日

经营期限：________________________________________________________
姓    名：__________ 身份证号码：______________联系电话（手机）：___          
性别：________  年龄：________ 职务：________
系            （投标人单位名称）            的法定代表人。

特此证明。

                       投标人：____________________（盖章）

                      日  期：__________年______月_____日

注：1、投标人应保证所提供的联系电话有效，以保证能及时通知投标人，否则由此引起的一切后果由投标人承担。

2、开标评标会议期间，评标委员会如果认为有必要，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明时，投标人的法定代表人或其授权代理人应在30分钟内到达指定地点进行书面澄清或说明，否则，投标人须自行承担后果。

3、本法定代表人身份证明书后必须附上法定代表人的身份证复印件。

四、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改有关          （工程名称）施工招标的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明原件及代理人身份证复印件
投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：              （签字）

身份证号码：                              
委托代理人：              （签字） 

身份证号码：                               
委托代理人联系电话：                 
       年       月       日

注：1、投标人应保证所提供的联系电话有效，以保证能及时通知投标人，否则由此引起的一切后果由投标人承担。

2、开标评标会议期间，评标委员会如果认为有必要，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明时，投标人的法定代表人或其授权代理人应在30分钟内到达指定地点进行书面澄清或说明，否则，投标人须自行承担后果。

3、本授权委托书后必须附上获授权代理人的身份证复印件。

五、其他材料

注：此处提交招标文件规定以外，投标人认为需要提交的其他材料。

附表一  投标人基本情况表

	投标人名称
（盖章）
	

	注册地址
	
	邮 政
编 码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：1、本表后须附企业营业执照副本、佛山市建筑行业诚信手册电子版打印件（须包含投标人企业信息、诚信等级的相关网页页面）、企业基本账户的银行开户许可证、投标保证金汇款凭证的复印件（加盖投标人公章）。

2、上述证明材料的原件（除佛山市建筑行业诚信手册电子版打印件外）在递交投标文件的同时递交，以供评委核对。投标人未提供原件或投标资料与原件不相符的，评委有权对该相关材料不予认定，投标人须自行承担不利后果。相关的原件在评审结束后退回。

3、提供的复印件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。

附表二  拟派驻本工程的项目负责人简历

	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	专  业
	     

	主要工作经历（何时在哪些工程项目中任何职务）

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注（有何其他特殊才能，受过哪些奖励等）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1、拟派项目负责人应填写本表，且表后须附个人的相关执业或职业资格证明文件（包括身份证）复印件或网页打印件并加盖投标人公章。有关项目负责人有无在建项目任职的声明附后（格式自拟，须提交原件并加盖投标人公章）。

2、表后须附由当地社保管理相关部门出具的项目负责人在投标人本单位购买的近半年（扣除发布招标公告当月往前顺推6个月）的社保证明复印件并加盖投标人公章。

3、属于广东省以外的投标人的上述人员，须附在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息登记的查询网页打印件。

4、上述证明材料的原件（除身份证、网页打印件外）在递交投标文件的同时递交，以供评委核对。投标人未提供原件或投标资料与原件不相符的，评委有权对该相关材料不予认定，投标人须自行承担不利后果。相关的原件在评审结束后退回。

5、提供的复印件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。

附表三  近三年发生的诉讼及仲裁情况
注：格式自拟，须提交原件并加盖投标人公章。

附表四  企业信誉状况

注：1、格式自拟，须提交原件并加盖投标人公章。

2、表后还须提交投标人本单位所在地检察机关出具的投标人及其拟派项目负责人近三年内（自本工程招标公告发布之日起往前顺推）无行贿犯罪档案查询证明材料原件，或提供本单位所在地检察机关网站下载的网页打印件。
第二节 经济标格式

封面格式

正本或副本

    （工程名称）   施工招标
经济标

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

                           年        月        日

目    录

一、诚信投标承诺书

二、投标函及投标函附录

三、投标保证金

四、履约承诺书

五、已标价工程量清单

六、其他材料

一、诚信投标承诺书

致：        （招标人）     
本人以法定代表人的身份代表本单位郑重承诺：
一、本单位将遵循公开、公正和诚实信用的原则参加     (项目名称）    工程施工项目的投标，自愿按招标文件要求交纳投标保证金。
二、本单位所提供的一切材料都是真实、有效、合法的，没有伪（变）造或虚假成份。

三、本单位无论在何地受到暂停（取消）在当地投标资格的处罚，只要在处罚期内的，都无资格参加投标。
四、本单位近三年（自招标公告发布之日上溯）没有发生围标串标、严重违约、重大工程质量问题、重大安全生产事故以及贿赂等违法违规行为。
五、自觉维护招投标市场秩序，不以他人名义投标，不出借、转让、买卖、伪造企业或从业人员的资质证书、证照、业绩、获奖表彰等相关资信证明文件和印章，也不允许其他企业或个人以本单位名义投标。
六、依法公平竞争，不组织、不参与围标串标，不采取虚假或恶意投诉等不正当手段损害、侵犯招标人或其他投标人的正当权益。
七、保证参加投标的建造师没有在其他在建工程中担任项目负责人，如相关网站载明该建造师有在建工程信息，在资格审查资料中须提交建设单位出具的建造师变更手续或工程竣工验收报告。否则在资格审查时发现或中标后有投诉被查实，视为故意隐瞒事实、弄虚作假。
    以上内容本人已仔细阅读，本单位如违反上述承诺内容，愿意接受行业主管部门按照有关规定进行的处理（处罚），并承担以下后果：
    1、取消本单位在本项目中的投标资格或中标资格；
    2、本单位在本项目中的投标保证金不予退还；
    3、同意将本单位不良行为记入诚信信息管理系统；
    4、暂停本单位一至三年内在佛山市行政区域参加建设工程的投标资格。
投标单位（公章）：
法定代表人（签字）： 
                                         年      月    日
二、投标函及投标函附录

（一）投标函

                        （招标人名称）：

    1．我方已仔细研究了                  工程施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）          （小写） ￥        元的投标总报价，在招标文件规定的工期，即    个日历天之内，按合同约定及招标文件等有关规定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，保证工程质量达到        验收质量等级标准，并满足招标文件中规定的相关要求。我方完全理解并接受招标文件中所规定的工程款额的确定和支付办法。

2．我方承诺在投标有效期（投标文件截止之日起60天）内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）                ；  

（小写：￥        元）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

     年        月        日

（二）投标函附录

	序号
	条款内容
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目负责人
	专用条款16
	姓名：           

证书号：
	

	2
	计划开工日期
	/
	/
	

	3
	工期
	合同协议书第五点
	  日历天 
	

	4
	计划竣工日期
	/
	/
	

	5
	质量标准
	合同协议书第六点
	合格
	

	6
	缺陷责任期
	专用条款15.2
	 个月
	

	7
	工程质量保修的约定
	/
	按招标文件要求
	

	8
	误期赔偿费
	专用条款41.2
	工程合同价的千分之一/天
	

	9
	误期赔偿费最高限额
	专用条款7.5.2
	无限额
	

	10
	质量保证金扣留百分比
	专用条款54
	按工程结算价的5%
	

	11
	专用合同条款的其他内容
	/
	接受专用合同条款的其他内容
	

	备注：投标人在响应招标文件中合同条款规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。


投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人：                    （签字）

日    期：          年        月        日

三、投标保证金

致         

  （招标人名称）：

鉴于       （投标人名称）（以下称“投标人”）于    年   月   日参加     工程施工招标项目的投标，我单位已按招标文件的规定提交了投标保证金人民币（大写）                
  （小写：￥          元）。
我方承诺：

我方将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规的各项规定，在本次投标过程中保证不“挂靠”、不“围标”、不串标、不提供虚假资料、履行中标承诺、填报的人员设备按时进场，如有违背，愿无条件接受贵方扣罚投标保证金；

我方愿意遵守招标文件中关于投标人须知部分所列明的各项规定，如出现有招标文件第二章投标人须知第3.5.4项项所列情形之一的，愿无条件接受贵方扣罚投标保证金。

我方提交及退还投标保证金的开户银行（企业基本账户）及账号如下：

开户银行：

账户名称：

银行账号：

附投标保证金银行付款凭证及企业基本账户银行开户许可证的复印件（加盖投标人公章）。

投标人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字）

地    址：


                                

邮政编码：





                     


电    话：                                           

传    真：                                           
        年      月      日

四、履约承诺书

致：          招标人名称           
我单位在              工程施工招标活动中，如有幸中标，在此郑重承诺：

1、我公司将严格按照在投标文件中填报的人员数量和资历，在收到中标通知书后立即报送符合要求的相关资料报招标人核查，经核查符合要求后立即组织进场完成本项工程，并根据工程的实际需要增派相关人员。

2、我公司将严格按照在投标文件中填报的施工机械及试验设备在收到中标通知书后立即组织进场，同时承诺，根据工程的实际需要增加设备。

3、我公司承诺并完全接受招标人对本项目工程款项的监管。

4、我公司承诺，在工程的实施过程中，我们完全响应招标文件的所有条款，履行合同义务。质量检验标准绝不低于招标文件或国家及广东省、佛山市地方强制性标准要求。

5、我们完全响应和遵守招标文件及合同中规定的工程验收、计量、支付办法。

6、我公司承诺，在工程施工过程中，一定遵照投标文件中承诺的施工组织设计，精心设计、精心施工，确保工程质量、安全生产满足相关规定和要求，并保护环境，按业主要求的工期完工。

7、我公司承诺，在工程实施过程中，及时、足额发放所有的民工工资及相关费用。否则业主有权动用全部或部分民工工资保证金用以发放民工工资及相关费用。

8、我公司承诺，在工程实施过程中，严格按照有关的规定做好各项安全保障措施。否则业主有权为确保安全生产而动用部分或全部安全生产费另行委托其它单位实施安全保障措施。

9、我公司承诺，在工程实施过程中，严格按照有关的规定做好施工现场与周边的临时交通维护与疏导措施。

10、我公司承诺，在工程实施过程中，严格按照设计图纸及相关规范组织施工，并加强施工组织管理。如发生重大安全生产事故或重大工程质量事故，我方无条件承担全部法律责任。

若我公司在工程实施过程中违背上述承诺，则招标人有权取消我公司中标的资格或解除施工合同，并有权对我公司处以经济处罚。

投标单位名称：（盖章）

法定代表人或其授权签字人：（签名）

        年      月     日

五、已标价工程量清单

1、投标人应遵照第二章“投标人须知”第3.2款及第五章“工程量清单”的有关规定编制工程量清单报价。

2、本章所提供的工程量清单报价表的格式摘自国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。投标人在应用殷雷、广联达、易达等相关的计价软件编制清单报价时，因软件差异所产生的细微格式偏差不作为否决投标条件，但招标人所提供的工程量清单的内容及相关计价标准和规范明确要求填报的内容不得缺失。

3、标价工程量清单报价格式目录如下：

1.投标总价扉页；
2.工程计价总说明（包括工程量说明）；

3.工程项目投标价汇总表；
4.单项工程投标价汇总表；
5.单位工程投标价汇总表；
6.分部分项工程和单价措施项目清单与计价表；
7.综合单价分析表；

8.主要材料设备价格表；

9.总价措施项目清单与计价表；

10.其他项目清单与计价汇总表；

11.暂列金额明细表；

12.材料（工程设备）暂估单价及调整表；

13.专业工程暂估价及结算价表；

14.计日工表；

15.总承包服务费计价表；

16.规费、税金项目计价表。

表1
投 标 总 价
招   标  人：                                                 
工 程 名 称：                                               
投标总价（小写）：                                               
        （大写）：                                               
投  标  人：                                           

（单位盖章）
法定代表人或其授权人：                                 

（签字）
时间：     年    月    日
表2
工程计价总说明

工程名称：                                               第  页 共  页
	注：（投标人编制说明时请删除本注释）工程量说明是由投标人根据招标人提供的工程量清单内容而做出说明，具体内容由投标人自行填写。投标人可参照招标文件的要求、工程量清单规范、计价编制来源、特殊费用、报价承诺等在报价中作出一些说明。



表3
投标报价汇总表

工程名称：                                                 第  页 共  页
	序号
	单 项 工 程 名 称
	金额（元）
	其中：（元）

	
	
	
	暂估价
	安全文明施工费
	规费

	1
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	


表4
单项工程投标报价汇总表

工程名称：                                                  第  页 共  页
	序号
	单 项 工 程 名 称
	金额(元)
	其中：(元)

	
	
	
	暂估价
	安全文明施工费
	规费

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	


表5
	单位工程投标报价汇总表

	工程名称：
	
	第  页  共  页

	序号
	汇总内容
	金额(元)
	其中：暂估价(元)

	1
	分部分项合计
	
	

	…
	
	
	

	2
	措施合计
	
	

	2.1
	安全文明施工费
	
	

	2.2
	其他措施费
	　
	

	…
	
	
	

	3
	其他项目
	　
	

	
	
	
	

	
	
	　
	

	
	
	　
	

	
	
	
	

	合计=1+2+3+4+5+….
	
	　

	


表6

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：
	
	第   页  共    页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	　

	合   计
	
	　


表7 投标人在编制报价清单时，可采用以下两种工程量清单计价格式中的其中一种“综合单价分析表”进行报价。

表7.1
综合单价分析表

工程名称：                                                 第  页 共  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程量
	其中
	综合单价

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表7.2
综合单价分析表

工程名称：                                                第  页 共  页
	项目编码
	
	项目名称
	
	计量单位
	
	工程量
	

	清单综合单价组成明细

	定额编号
	定额项目名称
	定额
单位
	工程数量
	单    价
	合    价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费和利润

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工单价
	小      计
	
	
	
	

	元/工日
	未 计 价 材 料 费
	

	清单项目综合单价
	

	材
料
费
明
细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其它材料费
	-
	
	-
	

	
	材料费小计
	-
	
	-
	


表8
	主要材料设备价格表

	工程名称:  
	第    页共     页

	序号
	材料设备编码
	材料设备名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	单价(元)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


表9
总价措施项目清单与计价表

工程名称：                                                     第  页 共  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率（%）
	金额（元）
	调整费率(%)
	调整后金额(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	合     计
	
	
	
	


表10
其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                                                   第  页 共  页
	序号
	项目名称
	金额(元)
	结算金额(元)
	备注

	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	合     计
	
	
	


表11
暂列金额明细表

工程名称：                                              第  页 共  页
	序号
	项 目 名 称
	计量单位
	暂列金额(元)
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合     计
	
	—


表12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：                                             第  页 共  页
	序号
	材料（工程设备）名称、规格、型号
	计量单位
	数量
	暂估（元）
	确认（元）
	差额±(元)
	备注

	
	
	
	暂估
	确认
	单价
	合价
	单价
	合价
	单价
	合价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合  计
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表13
专业工程暂估价及结算价表

工程名称：                                              第  页 共  页
	序号
	工 程 名 称
	工程内容
	暂估金额（元）
	结算金额（元）
	差额±(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	


表14

计 日 工 表

工程名称：                                              第  页 共  页
	编号
	项 目 名 称
	单位
	暂定数量
	实际数量
	综合单价（元）
	合 价（元）

	
	
	
	
	
	
	暂定
	实际

	
	
	
	
	
	
	
	

	一
	人    工
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	人 工 小 计
	
	

	二
	材    料
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	材  料  小  计
	
	

	三
	施 工 机 械
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	施 工 机 械 小 计
	
	

	四、企业管理费和利润
	
	

	总    计
	
	
	


表15

总承包服务费计价表

工程名称：                                              第  页 共  页
	序号
	项目名称
	项目价值(元)
	服务内容
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合    计
	-
	-
	
	-
	


表16

规费、税金项目计价表

工程名称：                                                   第  页 共  页
	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率（%）
	金  额（元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	


六、其他材料

注：此处提交招标文件规定以外，投标人认为需要提交的其他材料。

附件一  投标保证金递交和退回须知

一、本工程项目编号为SS2018020   ，工程名称简称（一般为10个文字以内）为轻工南海栈道工程，投标保证金金额为9.85万元（以万元为单位，精确到小数点后两位）。投标人应在2018年 5 月 3 日16时00分前，将上述保证金金额由投标人的基本账户采用实时大额支付系统或行内电子汇划的转账方式一次性汇入招标文件指定的任一账户，投标人应自行确保投标保证金在上述时间内到达以下账号，否则投标无效。

二、投标保证金由佛山市南海区狮山镇公共资源交易所开设统一账户，实行专账管理。投标人必须在招标文件规定的截止时间前按要求将保证金一次性汇入以下账户之一：

△  开户名称：佛山市南海区狮山镇公共资源交易所

    开户银行：广发银行佛山南海狮山支行

    帐    号：104023516010001378
△  开户名称：佛山市南海区狮山镇公共资源交易所

    开户银行：工行佛山狮山支行营业室

    帐    号：2013093019200078675

△  开户名称：佛山市南海区狮山镇公共资源交易所

    开户银行：中国建设银行股份有限公司佛山狮山支行

    帐    号：44001667245052502098

△  开户名称：佛山市南海区狮山镇公共资源交易所

    开户银行：浦发银行佛山狮山支行

    帐    号：12550078801500000010
重要提示：

1、投标人可选择以上任一账户一次性转入保证金，但不得将同一笔保证金分开转入不同账户。

2、投标人在汇款时必须要求银行工作人员录入：投标人名称全称、投标人帐号、投标人开户行全称（要求汇款银行在汇款系统上传送信息到收款方银行，用于收款银行能够原路退还该款项给汇款人）。

3、投标人在填写银行汇款凭证时，要求银行工作人员在用途（或摘要或附言）栏输入以下信息，工程编号：SS2018020     ，工程名称简称：轻工南海栈道工程（要求汇款银行在汇款系统上传送信息到收款方银行，用于收款银行识别该款项的用途，若汇款时忘记录入，须到汇款银行补充办理一份《电子划汇查询书》到收款方银行，说明该款项的用途）。

4、投标人的投标保证金必须从投标人的基本存款账户缴纳，对于投标保证金汇出账号和投标企业基本账户开户许可证上账号不一致的（含由于银行系统升级及企业变更基本账户开户许可证而没及时领取等原因造成不一致的情况），视为投标保证金不是从其基本账户汇出，将否决其投标。

5、不建议投标人采用系统内通存方式、网上银行汇款方式、EFT系统汇款、同城票据交换方式入账等其他方式汇款，因以上方式有可能导致投标人到账信息不完整。

6、投标保证金禁止采用现金存入。

三、若因投标人不按以上要求交纳投标保证金而导致投标无效或不能参加投标，其后果由投标人自负。投标人应充分预计到银行工作的时间及手续问题,自行考虑并保证投标保证金在上述截止时间前到达上述账号。

四、保证金交纳凭证是投标条件之一，交纳的保证金按时到账方可具有投标资格，投标人在递交投标文件时须出示银行汇款凭证原件。开标会议前招标人根据佛山市南海区狮山镇公共资源交易所与各银行提供的投标保证金达账清单，核对已递交投标文件的投标人保证金到账情况，经核实未达账的退回其投标文件。

五、投标保证金的退回

1、未中标的投标人的投标保证金，佛山市南海区狮山镇公共资源交易所将于定标后5个工作日内通过电子汇兑方式直接将投标人的保证金（不计利息）划转回其原汇款账户内，各投标人请自行查收。

2、流标工程的投标人的投标保证金，于确定流标后的5个工作日内通过电子银行电子汇兑方式直接将投标人的保证金（不计利息）划转回其原汇款账户内，各投标人请自行查收。参与流标工程二次招标的投标人，需按二次招标的招标文件要求重新划汇投标保证金。

3、中标人与招标人签订合同后，到镇资管办开具合同备案回执，如需缴交履约担保，还需到招标人处缴交履约担保并开具可退回保证金的函，凭该函与镇资管办开具的合同备案回执，到佛山市南海区狮山镇公共资源交易所办理投标保证金退回手续（不计利息）。佛山市南海区狮山镇公共资源交易所通过电子汇兑方式直接将投标人的保证金划转回其原汇款账户内，各投标人请自行查收。

附件二  出席开标会特定人员信息登记表
出席开标会特定人员信息登记表
	投标人名称
	

	法定代表人

	姓名
	
	身份证号码
	

	手机号码
	

	企业负责人

	姓名
	
	身份证号码
	

	手机号码
	

	企业技术负责人

	姓名
	
	身份证号码
	

	手机号码
	

	项目负责人

	姓名
	
	身份证号码
	

	手机号码
	


备注： 1. 按招标文件要求填写须出席开标会的特定人员的信息，填写时不能更改此表格式，必须使用电脑打印，不能人工填写。
      2. 出席开标会的特定人员必需在投标截止时间前到达交易所开标室，验证身份时需携带此表及按招标文件要求携带身份证明文件。

                                        投标人 :                  （盖公章）
                                  (工程名称：                                  )

                                            年  月    日  

附件三 证照原件登记表

证照原件登记表
工程名称：广东轻工职业技术学院南海校区滨水栈道环境工程

	（     投标人名称     ） 

	序号
	证件或资料名称
	数量
	备注
	招标代理核对栏

	1
	企业法人营业执照副本
	
	
	

	2
	项目负责人相关证书
	
	
	

	3
	社保证明
	
	
	

	4
	基本账户开户许可证
	
	
	

	5
	投标担保汇款凭证
	
	
	

	…
	…
	
	
	

	…
	…
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：本表格格式可作参考，投标人也可根据实际情况扩展。

投标人代表签字确认：                               联系电话：

招标代理代表签字确认：

退回资料招标代理代表签字确认：

